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Berger

Levrauit

VILLE DE GRAND —CHARMONT

(25200)

DECISION N°06/2023
DE MONSIEUR LE MAIRE DE GRAND-CHARMONT (25200)

Objet : Avenant n°2 au marché de restructuration de la ferme Kauffmann 3 Grand-Charmont — lot
n°2 Démolition / Gros (Euvre - Entreprise SARL CARRARA sise 70 rue de Belfort — 25400
AUDINCOURT

Le Maire de la Ville de Grand-Charmont,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23
permettant au Maire, par voie de décision et sur délégation du Conseil Municipal, de gérer les
affaires courantes de la collectivité ;

Vu la délibération N°198/2022 en date du 18 janvier 2022 visée par le contréle de légalité en date du
21 janvier 2022 et chargeant le Maire de prendre toutes décisions relatives aux pouvoirs délégués
par cette délibération, et notamment son quatrieme alinéa I'autorisant & prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des accords-
cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget ;

Vu la décision n°04/2022 en date du 4 mai 2022 visée par le contréle de légalité en date du 5 mai
2022 et attribuant le lot n°2 Démolition/Gros Euvre du marché de travaux concernant la
restructuration de la ferme Kauffmann a Grand-Charmont a I'entreprise SARL CARRARA sise 70 rue
de Belfort — 25400 AUDINCOURT, pour un montant de 255 920,38 € HT (307 104,46 € TTC) ;

Vu la décision n°01/2023 en date du 26 janvier 2023 visée par le contrdle de légalité en date du 27
janvier 2023 et validant un avenant financier n°1 d’un montant de + 17 808,50 € HT (+ 21 370,20 €
TTC) portant le marché a 273 728,88 € HT (328 474,66 € TTC) ;

Considérant la nécessité d’engager des travaux de création d’un dallage porté ;

Considérant les crédits nécessaires inscrits au budget de la collectivité ;

DECIDE

1 - La conclusion du présent avenant financier n°2 d’un montant de + 14 676,45 € HT (+ 17 611,74 €
TTC) portantle montant du marché confié a I'entreprise SARL CARRARA de 273 728,88 € HT
(328 474,66 € TTC) a 288 405,33 € HT (346 086,40 € TTC), soit + 12,69 % en cumulé.

2 — Le Directeur Général des Services de la Ville de Grand-Charmont et le Trésorier du SGC du Pays
de Montbéliard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution de la présente décision.

3 — La présente décision sera transmise au contrdle de légalité et transcrite au registre des
délibérations de la commune et sera publiée sur le site internet de la Ville.

4 — La présente décision peut faire I'objet d’un recours auprés du Tribunal Administratif de
Besangon dans un délai de deux mois a compter de sa transmission au contrdle de légalité et/ou de
sa notification et de sa publication.

Fait a GRAND-CHARMONT, le 6 avril 2023

Le Maire,
Jean-Paul MUNNIE
Le Maire certifie exécutoire la présente décision
Transmise au contrdle de légalité le 06/04/2023
Publiée le 06/04/2023
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Ville de

Opération : Restructuration de la ferme Kauffmann a Grand-
Charmont
Restauration scolaire et Périscolaire

Lot N° 2 : Démolition /Gros ceuvre
Avenant N° 02

1 - Marché N° 2002-002-02

Entre :
Ville de GRAND CHARMONT
Monsieur MUNNIER, Maire
21 Rue Pierre Curie
25200 GRAND CHARMONT
Et
SARL CARRARA

70 Rue de Belfort
25 400 AUDINCOURT

2 — Objet de I'avenant

Les essais de plaques avant réalisation du dallage ayant montré des résultats
inférieurs au minimum attendu, les nouveaux sondages effectués, ainsi que les
recommandations du bureau d’études de sol ont conduit la Maitrise d’Euvre 2
proposer de nouvelles solutions. La solution retenue est celle d’une création d’un
dallage porté, objet du présent avenant.
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3 — Incidences financiéres (Devis DEV23-0305-1 du 15/03/2023 joint)

=> Reprise niveau plate-forme

=> Exécution de semelles filantes

— Réalisation d’un dallage porté béton armé
— Déduire dallage - Prévu au marché

Montant de 'avenant : 14 676,45 € HT

4 — Conclusion de I'avenant

Marché de base : 255 920.38 € HT
Avenant N°1 :17 808.50 € HT (+6.96 %)
Avenant N°2 : 14 676. 45 € HT(+ 5.73%)

Le marché de I'entreprise CARRARA est de ce fait porté de 273 728,88 € HT a
288 405,33 € HT.

Cachet et signature du Titulaire, Le Maitre d’ouvrage,
Le Maire, ‘

9 2

A Audincourt, Le Q{./OL}/ZﬁZ“::

Le 29/03/2023

M. CARRARA André,
Le Gérant 4

ol (ond
#5400 EXINGOURT ™ o)
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Fréres

BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS
70, rue de Belfort
25400 AUDINCOURT

A Audincourt le, 15 mars 2023

Adresse postale : 1 voie du Patouillet
25400 EXINCOURT
(rond point Hyper U)

5 COMMUNE DE GRAND CHARMONT
Tél. ligne n°1: 03 81 94 55 70 21 Rue Pietre Curie
Tél. ligne n°2: 09 77 70 50 78 ue ie u

Télécopie : 0381943379 25200 GRAND CHARMONT
E-mail : carrara-freres@orange.fr
Nos téf: DEV23-0305-1

Yos réf': RESTRUCTURATION DE LA FERME KAUFFMANN
RESTAURATION SCOLAIRE - PERISCOLAIRE

LOT N°02: DEMOLITIONS - GROS (EUVRE

DEVIS DE TRAVAUX COMPLEMENTAIRES
Suite au mauvais résultats des essais de chargement et des
conclusions de la Mission G5 du 09/03/2023

U Qtés P.U.€ H.T.€
A - Plus-value poutr reprise lateforme sous dallage
pour augmentation de\l\_é;' g de la structure sous le dallage
1 - Enlévement de la structure TVC ac&%; chargement sur
camion + stockage sur site pour reprise tltérieure :
13,25%10,00%0,55 m3 72,875 23,50 1712,56

2 - Approfondissement de la plateforme actuelle de 30 cm;
chargement sur camion + évacuation en décharge publique :

13,25%10,00*%0,30 45,00 1 788,75

3 - Fourniture et mise en ceuvre d'un géotextile :

13,25%10,00 1,70 225,25
4 - Reprise des matériaux stockés a l'article 1 + mise en place
par couche et compactage :
13,25%10,00%0,55 m3 72,875 30,00, 2 186,25
1/4
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5 _ Fournitute et mise en cuyre de TCV 0/80 supplémentaire

par couches y compris compactage :

13,25%10,00%0,20 m3 26,500 42,50 1126,25
6 - Founiture et mise en ceuvte de TVC 0/3135 supplémentaire

par COI.'IChCS ¥y CDl'l'lPL'iS COlT].]_)FlCtﬂgC '

13,25*10,00%0,10 13,250 45,00 596,25
7 - Essais a la plaque : 1 360,00 360,00
8 - Approfondissement des massifs centraux pour ancrage

dans argile (FF - 1,80) :

4#(2,00%2,00) 16,00 *0,80 87,00 1 113,60
9 - Gros béton de rattrapage : 120,00 1 536,00

MONTANT H.T. : A - REPRISE DE LA PLATEFORME SOUS DALLAGE 10 644,91

TVA 20 % 2 128,98

MONTANT T.T.C. 12 773,90

B - Plus value pous téalisation d'un dallage porté en

templacement du d e traditionnel u Marché

sans teprise de la plate-forme déja réalisée

[VARIANTE N° 1 suivant Plan BT2M du 14/03/2023 B
1 - Reprise du niveau de la plate-forme actuelle suite a

l'augmentation de 'épaisseur du dallage :

13,25%10,00%0,02 m3 2,650 50,00 132,50
2 - Fouille pout ouvrages de fondations :

Semelles filantes :

(2% (10,00+( 3,40+2¥1,30)) 32,00

ml 32,00%0,50* (1,80-0,33) m3 23,520 87,60 2 060,35

Massifs :

(4* 2,00%2,00) 16,00 * (1,80-1,00) m3 12,800 87,60 1121,28
3 - Gros béton de fondation :

Semelles Filantes

32,00%0,50* (1,80-0,50) 20,800

Massifs :

16,00* (1,80-1,00) 12,800  m3 33,600 120,00 4 032,00

2/4
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4 - Béton Armé pour fondations :

Semelles Filantes :
4%10,00%0,50%0,30 m3 6,000 245,00 1 470,00

Massifs Prévu au Matrché

5 - Dallage porté en Béton Armé épaisseur 15 cm y compris
aciers 16 kg/m?:

(1,00+2,67+3,91+2,67+1,00) *10,00 m? 112,50 73,00 8 212,50
6 - Déduire dallage épaisseur 13 cm Prévu au Marché : m? 128,93 26,00 -3352,18
7 - Honoraites Béton Armé : F 1 1000,00 1 000,00
MONTANT H.T. : VARIANTE N° 1 - DALLAGE SANS REPRISE PLATEFORME 14 676,45
TVA 20 % 2 935,29
MONTANT T.T.C. 17 611,74

|VARIAN§E IN° 2 suivant Plan BT2M du 14/03/2023

1 - Reprise du niveaw de la plate-forme actuelle suite 2

I'augmentation de I'épaisseur du dallage :

13,25%10,00%0,05 m3 6,625 50,00 331.25
2 - Fouille pour ouvrages de fondations :

Semelles filantes :

(4*1,92)+(2*%2,41) 12,50

ml 12,50%0,60*(1,80-0,33) m3 11,025 87,60 965,79

Massifs :

(* 2,00%2,00) 16,00  *(1,80-1,00)

(4* 2,00%0,50) 4,00  *(1,80-0,33)

87,60 1 636,37
3 - Gros béton de fondation :

Semelles Filantes

(4*1,92) *0,60 * (1,80-1,00)

(2*2,41) * 0,60 * (1,80-0,50)

Massifs :

(4* (2,00%0,50)+(2,00%2,00)) * (1,80-1,00)
0,00 2 813,52

2
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4 - Béton Armé pour fondations :

Semelles Filantes :
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2% 13,25%0,60%0,30 m3 4,770 246,00 117342

Massifs

4% 2,00%0,50%0,50 m3 2,000 270,00 540,00
5 - Dallage porté en Béton Armé épaisseur 20 cm’y -

aciers 19 kg/m? :

13,25* (2,00+4,80-+2,00) m? 116,60 90,00 10 494,00
6 - Déduire dallage épaisseur 13 cm Prévu au Marché : 128,93 26,00 -3 352,18
7 - Honoraires Béton Armé : 1 1 000,00 1 000,00

MONTANT H.T. : VARIANTE N° 2 - DALLAGE SANS REPRISE PLAT RME 15 602,17

TVA 20 % 3 120,43

MONTANT T.T.C. 18 722,60

Bon pout commande

Solution A D —

Bon pout commande

Solution B g’

Variante N° 1 ;E]

Varante N° 2 O

A Audincourt le, 15 mars 2023

M. CARRARA André,
Le Gérant

Ny, CARRARA
Fréres
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