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Berger

Levrauit

VILLE DE GRAND —CHARMONT

DECISION N°07/2023
DE MONSIEUR LE MAIRE DE GRAND-CHARMONT (25200)

Objet : Avenant n°3 au marché de restructuration de la ferme Kauffmann a Grand-Charmont — lot
n°2 Démolition / Gros (Euvre - Entreprise SARL CARRARA sise 70 rue de Belfort — 25400
AUDINCOURT

Le Maire de la Ville de Grand-Charmont,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23
permettant au Maire, par voie de décision et sur délégation du Conseil Municipal, de gérer les
affaires courantes de la collectivité ;

Vu la délibération N°198/2022 en date du 18 janvier 2022 visée par le contréle de légalité en date du
21 janvier 2022 et chargeant le Maire de prendre toutes décisions relatives aux pouvoirs délégués
par cette délibération, et notamment son quatrieme alinéa I'autorisant a prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des accords-
cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget ;

Vu la décision n°04/2022 en date du 4 mai 2022 visée par le contréle de légalité en date du 5 mai
2022 et attribuant le lot n°2 Démolition/Gros (Euvre du marché de travaux concernant la
restructuration de la ferme Kauffmann a Grand-Charmont a I'entreprise SARL CARRARA sise 70 rue
de Belfort — 25400 AUDINCOURT, pour un montant de 255 920,38 € HT (307 104,46 € TTC) ;

Vu la décision n°01/2023 en date du 26 janvier 2023 visée par le contréle de légalité en date du 27
janvier 2023 et validant un avenant financier n°1 d’un montant de + 17 808,50 € HT (+ 21 370,20 €
TTC) portant le marché a 273 728,88 € HT (328 474,66 € TTC) ;

Vu la décision n°06/2023 en date du 6 avril 2023 visée par le contrdle de légalité en date du 6 avril
2023 et validant un avenant financier n°2 d’'un montant de + 14 676,45 € HT (+ 17 611,74 € TTC)
portant le marché a 288 405,33 € HT (346 086,40 £ TTC) ;

Considérant la nécessité d’engager des travaux complémentaires ;

Considérant les crédits nécessaires inscrits au budget de la collectivité ;

DECIDE

1 — La conclusion du présent avenant financier n°3 d’'un montant de + 1 319,56 € HT (+ 1 583,47 €
TTC) portant le montant du marché confié a I'entreprise SARL CARRARA de 288 405,33 € HT
(346 086,40 € TTC) a 289 724,89 € HT (347 669,87 € TTC), soit + 13,21 % en cumulé.

2 — Le Directeur Général des Services de la Ville de Grand-Charmont et le Trésorier du SGC du Pays
de Montbéliard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution de la présente décision.

3 — La présente décision sera transmise au contrdle de légalité et transcrite au registre des
délibérations de la commune et sera publiée sur le site internet de la Ville.

4 — La présente décision peut faire I'objet d’un recours auprés du Tribunal Administratif de
Besancon dans un délai de deux mois a compter de sa transmission au contréle de légalité et/ou de
sa notification et de sa publication.

Fait a GRAND-CHARMONT, le 6 avril 2023

Le Maire,
Jean-Paul MUNNIER.
Le Maire certifie exécutoire la présente décision
Transmise au controle de légalité le 06/04/2023
Publiée le 06/04/2023
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Opération : Restructuration de la ferme Kauffmann 3 Grand-
Charmont
Restauration scolaire et Périscolaire

Lot N° 2 : Démolition /Gros ceuvre

Avenant N° 03

1—Marché N° 2002-002-02
Entre :

Ville de GRAND CHARMONT

Monsieur MUNNIER, Maire

21 Rue Pierre Curie

25200 GRAND CHARMONT
Et

SARL CARRARA

70 Rue de Belfort
25 400 AUDINCOURT

2 —Objet de I'avenant : Etat des Plus et Moins-values

3 — Incidences financieres (Devis DEV23-0311 du 29/03/2023 joint)

= Jonction entre pompe relevage et réseau EP
= Prolongement mur facade Nord

= Suppression muret technique

= Suppression percements ronds

Montant de I'avenant : 1 319,56 € HT



4 — Conclusion de I'avenant

Marché de base : 255 920.38 € HT
Avenant N°1: 17 808.50 € HT (+ 6.96 %)
Avenant N°2 : 14 676. 45 € HT (+ 5.33%)
Avenant N°3 : 1 319,56 € HT (+ 0,52%)
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Le marché de 'entreprise CARRARA est de ce fait porté de 288 405,33 € HT a

289 724,89 € HT.

Cachet et signature du Titulaire,
Le ..30uunn/o03 e/ 20230

A Audincourt,

M. CARRARA André,
Le Gérant

N CARRARA
N Fréres
BATIMENT & TP——

alouill! (rond-point Géant Casino
26400 EXINBO-pLTHTm )

Le Maitre d’ouvrage,
Le Maire,

Le 0] QLY. .02
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Freres

BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS
70, rue de Belfort
25400 AUDINCOURT
Adresse postale : 1 voie du Patouillet
25400 EXINCOURT
(rond point Hyper U)
— COMMUNE DE GRAND CHARMONT
Tél ligne n°1: 0381 94 5570 ; .
Tél. ligne n°2 : 09 77 70 50 78 21 Rue Pierre Curie
Télécopie : 0381943379 25200 GRAND CHARMONT
E-mail : carrara-freres@orange.fr

A Audincourt le, 29 mars 2023

Nos éf : DEV23-0311

Yos réf : RESTRUCTURATION DE LA FERME KAUFFMANN
RESTAURATION SCOLAIRE - PERISCOLAIRE

LOT N°02: DEMOLITIONS - GROS (FUVRE

DEVIS DE TRAVAUX COMPLEMENTAIRES

Annule et remplace le devis déja en votre possession de méme date et référence

U Qtés P.U.€ H.T.€
Reseau de jonction entre pompe de relevage et réseau EP
02.15.1 Tranchées : ml 10,00 12,00 120,00
02.15.2 Passages murs : U 1 125,00 125,00
02.15.3 Canalisations sous dallages : ml 10,00 18,00 180,00
02.15.5 Attente au sol : U 1 18,00 18,00
Regard puisard : 8] 1 300,00 300,00
|SOUS-TOTAL H.T. JONCTION ENTRE POMPE DE RELEVAGE ET RESEAU EP 743,00 J
Prolongement Mur fagade Nord
02.13.1 Magonnerie agglos creux de 0,20 d'ep. :
4,25%4,00-3*(0,40*0,60) m? 16,28 52,00 846,56
02.13.2 Raidisseurs verticaux : ml 4,00 22,00 88,00
02.14.9 Chainage hotizontal isolé 20%20 : ml 4,25 36,00 153,00
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02.14.10 Chainage hotizontal 20%20 : ml 4,25 28,00 119,00
02.13.10 Panneaux en briques de verre : u 2 245,00 490,00
lSOUS-TOTAL H.T. PROLONGEMENT MUR FACADE NORD 1 696,56_|
Suppression mutet technique
02.17.4 Muret technique avec 2 réservations : u -1 620,00 -620,00
[SOUS—TOTA.L H.T. SUPPRESSION MURET TECHNIQUE -620,00
Suppression Percement ronds
02.5.10 Percements rond 0/250 u w2 250,00 -500,00
SOUS-TOTAL H.T. SUPPRESSION PERCEMENTS RONDS -500,0L|
RECAPITULATIF
JONCTION ENTRE POMPE DE RELEVAGE ET RESEAU EP 743,00
PROLONGEMENT MUR FACADE NORD 1696,56
SUPPRESSION MURET TECHNIQUE -620,00
SUPPRESSION PERCEMENTS RONDS -500,00
MONTANT HL.T. 1 319,56
TVA 20% 263,91
|MONTANT bl i 1 583,47_[

A Audincoutt le, 29 mars 2023

M. CARRARA André,
Le Gérant

. CARRARA
Fréres
BATIMENT & "P

FALET T

Blreay : den‘?at‘\ iile! {ron
d-point Casing
26400 EXINGOURY T oeeo)

2/2




