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VILLE DE GRAND —CHARMONT

(25200)

DECISION N°08/2023
DE MONSIEUR LE MAIRE DE GRAND-CHARMONT (25200)

Objet : Avenant n°1 au marché de restructuration de la ferme Kauffmann a Grand-Charmont — lot
n°3 Charpente / Ossature bois - Entreprise EURL DURAND FILS sise 18-20 rue des combottes —
25700 VALENTIGNEY

Le Maire de la Ville de Grand-Charmont,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, hotamment les articles L.2122-22 et L.2122-23
permettant au Maire, par voie de décision et sur délégation du Conseil Municipal, de gérer les
affaires courantes de la collectivité ;

Vu la délibération N°198/2022 en date du 18 janvier 2022 visée par le contréle de légalité en date du
21 janvier 2022 et chargeant le Maire de prendre toutes décisions relatives aux pouvoirs délégués
par cette délibération, et notamment son quatriéeme alinéa I'autorisant a prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des accords-
cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget ;

Vu la décision n°05/2022 en date du 4 mai 2022 visée par le contréle de légalité en date du 5 mai
2022 et attribuant le lot n°3 Charpente/Ossature bois du marché de travaux concernant la
restructuration de la ferme Kauffmann a Grand-Charmont a I'entreprise EURL DURAND FILS sise 18-
20 rue des combottes — 25700 VALENTIGNEY, pour un montant de 82 250,00 € HT (98 700,00 € TTC) ;

Considérant la nécessité d’engager des travaux supplémentaires de modification de charpente suite
a la suppression d’un mur de refend intermédiaire ;

Considérant les crédits nécessaires inscrits au budget de la collectivité ;

DECIDE =

1 — La conclusion du présent avenant financier n°1 d’un montant de + 2 980,00 € HT (+ 3 576,00 €
TTC) portant le montant du marché confié & 'entreprise EURL DURAND FILS de 82 250,00 € HT
(98 700,00 € TTC) a 85 230,00 € HT (102 276,00 € TTC), soit + 3,62 %.

2 — Le Directeur Général des Services de la Ville de Grand-Charmont et le Trésorier du SGC du Pays
de Montbéliard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution de la présente décision.

3 — La présente décision sera transmise au contrdle de légalité et transcrite au registre des
délibérations de la commune et sera publiée sur le site internet de la Ville.

4 — La présente décision peut faire I'objet d’un recours auprés du Tribunal Administratif de
Besancon dans un délai de deux mois a compter de sa transmission au contréle de légalité et/ou de
sa notification et de sa publication.

Fait a GRAND-CHARMONT, le 6 avril 2023

Le Maire,
Jean-Paul MUNNIER.

Le Maire certifie exécutoire la présente décision
Transmise au controle de légalité le 06/04/2023
Publiée le 06/04/2023
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Opération : Restructuration de la ferme Kauffmann

a Grand-Charmont

Restauration scolaire et Périscolaire

Lot N° 3 : Charpente - Ossature Bois

Avenant N° 01

1—-Marché N° 2002-002-03

Entre :

Et

Ville de GRAND CHARMONT
Monsieur MUNNIER, Maire
21 Rue Pierre Curie

25200 GRAND CHARMONT

DURAND FILS
5, 16 et 20 rue des Combottes
25700 VALENTIGNEY

2 — Objet de I'avenant : Modification de charpente suite  la suppression d'un mur

=
=

de refend intermédiaire.

1) Suppression d'un mur de refend intermédiaire
2) Augmentation des sections de pannes
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3 — Incidences financiéres (Devis n° 103859 du 04/11/2022 ci-joint)

— Modification de charpente suite a la suppression d'un mur de refend
intermédiaire remplacé par une ferme

— Augmentation des sections de pannes suite a I'allongement des portées sur
ce méme mur de refend et sur le pignon de la fagade vitrée qui sera d'une

épaisseur de 20 cm

Montant de 'avenant : 2 980,00 € HT |

4 — Conclusion de I'avenant

Le marché de I'entreprise DURAND est de ce fait porté de 82 250,00 € HT a
85 230,00 € HT (+ 3,62 %)

Cachet et signature du Titulaire, Le Maitre d’ouvrage,

Le 2R/ 0. 903 A Le Maire,
Le 06 Oy [..252.3
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La nouvelle énergie du batiment

/CHARPENTEN]

OSSATURE BOIS
COUVERTURE - ZINGUERIE
e \¢

FILS

W

5, 16 et 20 rue Des Combottes
25700 VALENTIGNEY
Tel : 03 81 30 68 58 - Fax: 03 81304025
Email : durandfils@orange.fr
Site : www.durandfils-25.com

Adresse du chantier

19 Rue du Paquis MAIRIE DE GRAND CHARMONT
25200 GRAND CHARMONT 21 Rue Pierre Curie

25200 GRAND CHARMONT

Restructuration de la ferme Kauffmann, restauration scolaire et périscolaire- Lot N°03 Charpente et
murs ossature bois

DEVIS N° 103859 du 04/11/2022 Page 1/2
LIBELLE QTE U PU.HT ™A | TOTAL HT
Lot N°03 CHARPENTE ET MURS
OSSATURES BOIS
Charpente

Proposition d'avenant pour travaux
supplémentaires

Modification de charpente suite & la suppression d'un mur
de refend intermédiaire remplacé par une ferme et
augmentation des sections de pannes suite & I'allongement 1,000 ENS | 2980.00 20% 2 980.00
des portées sur ce méme mur de refend et sur le pignon de
la fagade vitrée qui sera d'une épaisseur de 20 cm

CUMUL HT : Charpente 2980.00
CUMUL HT : Lot N°03 CHARPENTE ET MURS 2 980.00
OSSATURES BOIS s

EURL DURAND FILS - Siret: 480 841 832 00052 - APE : 4391A - TVA Intracommunautaire : FR 96 480 841 832
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Restructuration de ta ferme Kauffmann, restauration scolaire et péris

murs ossature bois

DEVIS N° 103859 dr 04/11/2022 Pagse 2/2

fauxde TVA Base HT Montant TVA | |MONTANT H.T. B 2 980,00
0% .00 0.00 TVA GLOBALE 596,01
20% 2 980.00 596.00{ [MONTANT T.T.C.en Enros 3576.00]
- TOTAL — 2 980,00 . 596.0¢ ‘Frois mille cing cent soixante sci;c BUTOS -
Validité ; 1 mois Paiement sous: 10

Clause de réserve de praprists
Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'an paiement effectif de Tintégralité du prix en principal ot en aceessoires. Le défaut de paicrnent ds Puie ou quetcongue des dehidances
poutsa entrainer b roveadieation des biens,

Conditions de réglemoent

30% 4 la commande (Pour toute acceptation du devis venifles nous retourner e dovis sipmd ainsi gu'un chéque d'acompte)
40% lors de 'avancement du chantier

30% restant 4 réception de facture
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Pour lentreprise . Pouy e client :
Je verse wn qeompie de 30,00 % soit 1 072,80 €

Bon pour accord, le: [

EURL DURAND FILS - Siret : 480 841 832 00052 - APE : 4391A - TVA IntracommunaLtaire : FR 96 480 841 832



