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Herge
Levrailt

VILLE DE GRAND —CHARMONT

(25200)

DECISION N°10/2023
DE MONSIEUR LE MAIRE DE GRAND-CHARMONT (25200)

Objet : Avenant n°1 au marché de restructuration de la ferme Kauffmann a Grand-Charmont - lot
n°6 Menuiseries extérieures - Entreprise CUBE METTEY sise site de la roche — 25420 BART

Le Maire de la Ville de Grand-Charmont,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23
permettant au Maire, par voie de décision et sur délégation du Conseil Municipal, de gérer les
affaires courantes de la collectivité ;

Vu la délibération N°198/2022 en date du 18 janvier 2022 visée par le contrdle de légalité en date du
21 janvier 2022 et chargeant le Maire de prendre toutes décisions relatives aux pouvoirs délégués
par cette délibération, et notamment son quatrieme alinéa I'autorisant a prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des accords-
cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget ;

Vu la décision n°08/2022 en date du 4 mai 2022 visée par le contréle de légalité en date du 5 mai
2022 et attribuant le lot n°6 Menuiseries extérieures du marché de travaux concernant la
restructuration de la ferme Kauffmann a Grand-Charmont a I'entreprise CUBE METTEY sise Site de la
Roche — 25420 BART, pour un montant de 132 848,60 € HT (159 418,32 € TTC) ;

Considérant la nécessité d’ajuster les prestations du marché ;

Considérant les crédits nécessaires inscrits au budget de la collectivité ;

DECIDE

1 — La conclusion du présent avenant financier n°1 d’un montant de - 9 883,46 € HT (- 11 860,15 €
TTC) portantle montant du marché confié a I'entreprise CUBE METTEY de 132 848,60 € HT
(159 418,32 € TTC) a 122 965,14 € HT (147 558,17 € TTC), soit - 7,44 %.

2 — Le Directeur Général des Services de la Ville de Grand-Charmont et le Trésorier du SGC du Pays
de Monthéliard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution de la présente décision.

3 — La présente décision sera transmise au contrdle de légalité et transcrite au registre des
délibérations de la commune et sera publiée sur le site internet de la Ville.

4 — La présente décision peut faire I'objet d’un recours auprés du Tribunal Administratif de

Besancon dans un délai de deux mois a compter de sa transmission au contréle de légalité et/ou de
sa notification et de sa publication.

Fait a GRAND-CHARMONT, le 6 avril 2023

Le Maire,
Jean-Paul MUNNIER.

Le Maire certifie exécutoire la présente décision
Transmise au contrdle de légalité le 06/04/2023
Publiée le 06/04/2023
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Opération : Restructuration de la ferme Kauffmann
a Grand-Charmont
Restauration scolaire et Périscolaire

Lot N° 6 : Menuiseries Extérieures
Avenant N° 01

1 - Marché N° 2002-002-06
Entre :

Ville de GRAND CHARMONT
Monsieur MUNNIER, Maire
21 Rue Pierre Curie

25200 GRAND CHARMONT

Et

CUBE METTEY
Site de la Roche
25420 BART

2 — Objet de I'avenant

1) Dépose des menuiseries par I'entreprise CARRARA
2) Suppression parties hautes - Facade Est

3) Suppression 3 colonnes - Facades Nord

4) Ajout vitrage face extérieure - Risque a la chute

R
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3 — Incidences financiéres (Devis 2303102 du 23/03/2023 joint)

= Suppression dépose des menuiseries pour un montant de 960,45 € HT
= Suppression des parties hautes de la fagade Est pour un montant de
4 104,00 € HT
= Suppression de 3 colonnes de la fagade Nord pour un montant de 5 814,00

€ HT
= Ajout vitrage face extérieure car allége fixe inférieur a 1000mm pour un

montant de 994,99 € HT

Montant de I'avenant : - 9 883,46 € HT

4 — Conclusion de I'avenant

Le marché de I'entreprise CUBE METTEY est de ce fait porté de 132 848,60 €
HT a 122 965,14 € HT (- 7,44 %)

Caciet et signature du Titulaire, Le Maitre d’ouvrage,
Le.

Qfoafgoé% Le Maire,
Le QL/OL}/Z&}Z_B

5420 BART

d—Fax 03 81 98 44 45
dere, ey@cube-france.com
807 93700025 - APE 4332A
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UDEC

LEXPERT EN TECHNIQUES DU BATIMENT

METTEY Mairie de Grand Charmont

25200 GRAND CHARMONT

BART, le 23 mars 2023

Devis n° 2303102

REFERENCE: Restructuration de la Ferme Kauffman Grand Charmont

OBJET: Menuiseries extérieures

CONCERNE: DEVIS

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint notre
devis relatif a votre demande.

Comptant sur la faveur de vos ordres auxquels nous
apporterons le meilleur soin.

Cordialement

Jordan THOMET
Chargé d'affaires

Assurance : CAMBTP Contrat Sécurité Entreprise N® 1 219095 RD ﬁ

Site ds la Roche 25420 Bart - Tél. 03 8198 44 44 - menuiserie mettey@cube-france com . wwwicube-france.com EwT

MENUISERIE . PEINTURE , PLATRERIE . ISOLATION , RAVALEMENT . SOL «AGENCEMENT . DECORATION . ENTRETIEN , SERVICES , COORDINATION TRAVAUX
METTEY - Société Arcnyme au copsat do 200 000 € - Siren 337 507 931 - APE 4937 A+ B.C_ Befort 16 B 40031 « 1i° TVA rirsccmunautaie PR 51 237 €07 931 - Banques BPA FC - Crésil Agricois - Cridit Mutuel
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D EVES Mairie de Grand Charmont

Date

Référence | 2303102 JP

Contact commercial :
Obijet du devis
Restructuration de ia Ferme Kauffmann - GRAND CHARMONT Restauration scolaire et périscolaire Lot & - Menulseries extérieures

i 23/03/2023

25200 GRAND CHARMONT

bols
N° Désignation Unit Quantité P.V. Unit. Montant H.T.
1 Menuiseries extérieures :
1.1 Moins value : Dépose de menuiseries extérieures Ens -1,000 960,45 -960,45
1.2 Moins value : Fagade Est ; Suppression des parties
hautes. Ens 1,000 4 104,00 -4 104,00
1.3 Moins value : Fagade Nord : Suppression de 3
colonnes. Ens -1,000 5 814,00 -5 814,00
1.4 Plus value : Fagade Ouest : Plus value pour vitrage
442 face extérieur pour risque a la chute car allége
fixe inférieur 2 1000mm. Rep 1 & 6. Ens | 1,000 994,99 894,99
Menuiseries extérieures : -9 883,46

Assurance 1 CAMBTF Contrat Sécuritd Entreprise B° 1 219055 RD

Pupe 1
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Récapitulatif des travaux TTOTTATNT H. T,

1 Menuiseries extérieures : -9 883,46
Total HT -9 883,46
Total TVA (20 %) -1 976,69
Total TTC -11 860,15
Acompte
Net a payer | 11860,15

Offre valable jusqu'au 07/04/2023

Un exemplaire du présent devis est & nous retourner signé avec la mention "BON POUR ACCORD",

L'Entreprise Le Client

Le maiire d'ouvrage reconnait avoir pris connaissance et accepté les conditions générales d'intervention décrites au verso de la page de garde,

‘ﬁi Page 2

Assurance : CAMBTP Contrat Sécurité Entreprise N° 1 219095 RO 2

Site de la Reche 25420 Bart - Tél. 03 81 98 44 44 - menuiserie mettey@cube-france.com - www.cube-france.com T 10

MENUISERIE . PEINTURE . PLATRERIE . ISOLATION , RAVALEMENT . SOL. AGENCEMENT . DECORATION . ENTRETIEN . SERVICES . COORDINATION TRAVAUX
METTEY - Sociétd Ancnyme aJ capsal de 200 060 € - Siren 237 607 931 FAFSA332A-R.C Pefort 86 B ADD2 1 « * TVA n¥acommumautaite  FR 51 337 607 931 - Bangues BPBFC - Cridit Agrico's « Créd Mausl
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