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Berger

Levrauit

VILLE DE GRAND —CHARMONT

(25200)

DECISION N°19/2023
DE MONSIEUR LE MAIRE DE GRAND-CHARMONT (25200)

Objet : Avenant n°2 au marché d’Extension de I’Ecole Elémentaire Daniel Jeanney — Restauration
scolaire et Périscolaire — lot n°2 Gros ceuvre - Entreprise SAS KARAMEMIS sise 3 Hélioparc 68 rue
Marie Louise — 68850 STAFFELFELDEN

Le Maire de la Ville de Grand-Charmont,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-22 et 1.2122-23
permettant au Maire, par voie de décision et sur délégation du Conseil Municipal, de gérer les
affaires courantes de la collectivité ;

Vu la délibération N°198/2022 en date du 18 janvier 2022 visée par le contréle de légalité en date du
21 janvier 2022 et chargeant le Maire de prendre toutes décisions relatives aux pouvoirs délégués
par cette délibération, et notamment son quatrieme alinéa I'autorisant & prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des accords-
cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget ;

Vu la décision n°22/2022 en date du 21 septembre 2022 visée par le contrdle de légalité en date du
26 septembre 2022 et attribuant le lot n°2 Gros CEuvre du marché de travaux concernant 'extension
de I'Ecole Elémentaire Daniel Jeanney — Restauration scolaire et Périscolaire — a I'entreprise SAS
KARAMEMIS sise a Hélioparc 68 rue Marie Louise — 68850 STAFFELFELDEN, pour un montant de
128 025,13 € HT (153 630,16 € TTC) ;

Vu la décision n°36/2022 en date du 25 octobre 2022, visée par le contrdle de légalité en date du 26
octobre 2022 et validant un avenant financier n°1 d’'un montant de + 10 217,08 € HT (+ 12 260,50 €
TTC) portant le marché a 138 242,21 € HT (165 890,65 € TTC) ;

Considérant la nécessité d'ajuster les prestations du marché suite a des modifications contraintes de
I'aménagement ;

Considérant les crédits nécessaires inscrits au budget de la collectivité ;

DECIDE \

1 - La conclusion du présent avenant financier n°2 d’un montant de - 912,05 € HT (- 1 094,46 € TTC)
portant le montant du marché confié a 'entreprise KARAMEMIS de 138 242,21 € HT (165 890,65 €
TTC) a 137 330,16 € HT (164 796,19 € TTC), soit + 7,27 % en cumulé.

2 — Le Directeur Général des Services de la Ville de Grand-Charmont et le Trésorier du SGC du Pays
de Montbéliard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I"exécution de la présente décision.

3 - La présente décision sera transmise au contrdle de légalité et transcrite au registre des
délibérations de la commune et sera publiée sur le site internet de la Ville.

4 - La présente décision peut faire I'objet d’un recours auprés du Tribunal Administratif de
Besangon dans un délai de deux mois a compter de sa transmission au contréle de légalité et/ou de
sa notification et de sa publication.

Fait a GRAND-CHARMONT, le 7 avril 2023

Le Maire,
Jean-Paul MUNNIER. "

Le Maire certifie exécutoire la présente décision

Transmise au contréle de légalité le 07/04/203
Publiée le 07/04/2023
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Opération : Extension Ecole Elémentaire D. Jeanney
Restauration scolaire et Périscolaire

Lot N° 2 : Gros ceuvre
Avenant N° 0 2,

1—-Marché N° 2002-003-02

Entre :
Ville de GRAND CHARMONT
Monsieur MUNNIER, Maire
21 Rue Pierre Curie
25200 GRAND CHARMONT
Et

SAS KARAMEMIS
Hélioparc 68 — Rue Marie Louise
68850 STAFFELFELDEN

2 —Objet de I'avenant

= Suppression des seuils préfabriqués des ouvertes en alléges hautes pour
remplacement par seuils alu laqués
=  MO5 + MO06 + M07 + M08
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3 — Incidences financiéres (Devis joint)

= Seuils concernés
-6.29m| x 145.00 € HT =-912.05 € HT

4 — Conclusion de I'avenant

Le marché de I'entreprise KARAMEMIS est de ce fait porté de 138242.21 € HT
3 137330.16 € HT (-0.66%)

Cachet et sighature du Titulaire, Le Maitre d’ouvrage,
.08 ol ] AR Le Maire,

Le 1-/1'./2.023




	92808d302690376a4432ceb42163c824703824da3f3ca2e209192b44e2e8b24a.pdf
	92808d302690376a4432ceb42163c824703824da3f3ca2e209192b44e2e8b24a.pdf

