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DECISION N°01/2023
DE MONSIEUR LE MAIRE DE GRAND-CHARMONT (25200)

Objet : Avenant n°1 au marché de restructuration de la ferme Kauffmann a Grand-Charmont — lot
n°2 Démolition / Gros (Euvre - Entreprise SARL CARRARA sise 70 rue de Belfort — 25400
AUDINCOURT

Le Maire de la Ville de Grand-Charmont,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23
permettant au Maire, par voie de décision et sur délégation du Conseil Municipal, de gérer les
affaires courantes de la collectivité ;

Vu la délibération N°198/2022 en date du 18 janvier 2022 visée par le contréle de légalité en date du
21 janvier 2022 et chargeant le Maire de prendre toutes décisions relatives aux pouvoirs délégués
par cette délibération, et notamment son quatrieme alinéa I'autorisant a prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des accords-
cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget ;

Vu la décision n°04/2022 en date du 4 mai 2022 visée par le contréle de légalité en date du 5 mai
2022 et attribuant le lot n°2 Démolition/Gros Euvre du marché de travaux concernant la
restructuration de la ferme Kauffmann a Grand-Charmont a I'entreprise SARL CARRARA sise 70 rue
de Belfort — 25400 AUDINCOURT, pour un montant de 255 920,38 € HT (307 104,46 € TTC) ;

Considérant la nécessité d’engager des travaux supplémentaires concernant un contreventement
des murs extérieurs et la dépose d’une cloison amiantée non détectée lors du diagnostic ;

Considérant les crédits nécessaires inscrits au budget de la collectivité ;

DECIDE

1 - La conclusion du présent avenant financier n°1 d’un montant de + 17 808,50 € HT (+ 21 370,20 €
TTC) portant le montant du marché confié a I'entreprise SARL CARRARA de 255920,38 € HT
(307 104,46 € TTC) a 273 728,88 € HT (328 474,66 € TTC), soit + 6,96 %.

2 — Le Directeur Général des Services de la Ville de Grand-Charmont et le Trésorier du SGC du Pays
de Montbéliard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution de la présente décision.

3 — La présente décision sera transmise au contrdle de légalité et transcrite au registre des
délibérations de la commune et sera publiée sur le site internet de la Ville.

4 — La présente décision peut faire I'objet d’'un recours auprés du Tribunal Administratif de

Besangon dans un délai de deux mois a compter de sa transmission au contrdle de légalité et/ou de
sa notification et de sa publication.

Fait a GRAND-CHARMONT, le 26 janvier 2023

Le Maire,
Jean-Paul MUNNIER,

Le Maire certifie exécutoire la présente décision
Transmise au contréle de légalité le 27/01/2023
Publiée le 27/01/2023
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Opération : Restructuration de la ferme Kauffmann a Grand-Charmont

Restauration scolaire et Périscolaire

Lot N° 2 : Démolition /Gros ceuvre
Avenant N° 01

1 — Marché N° 2002-002-02

Entre :
Ville de GRAND CHARMONT
Monsieur MUNNIER, Maire
21 Rue Pierre Curie
25200 GRAND CHARMONT
Et
SARL CARRARA

70 Rue de Belfort
25 400 AUDINCOURT

2 — Objet de I'avenant

= 1) Travaux supplémentaires pour contreventement des murs extérieurs
afin d’assurer la stabilité du batiment avant la réalisation des démolitions
définitives.

=  2) Travaux supplémentaires pour dépose d’une cloison amiantée, non
détectée lors du diagnostic.

= 3) Suppression du puits dans I'enceinte de I'extension compte tenu de
son état de dégradation.



3 — Incidences financieres (Devis joint)
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= Contreventement : devis du 25/10/2022 pour un montant de 19 458.50 € HT
—=> Cloison amiantée : devis du 18/10/2022 pour un montant de 800.00 € HT

= Suppression du puits :

- devis du 03/11/2022 pour un montant de 1200.00 € HT
- Suppression position 02-17-3 du marché de base : - 3650.00 € HT

Montant de 'avenant : 17 808.50 € HT

4 — Conclusion de I'avenant

Le marché de I'entreprise CARRARA est de ce fait porté de 255 920.38 € HT 3

273 728.88 € HT (+ 6.96 %)

Cachet et signature du Titulaire,

le 26]01) 2023

M. CARRARA André,
Le Gérant

N CARRARA

auillel {rond-point
#5400 Exwaamgmm’“’

Le Maitre d’ouvrage,

le.26.../.0)../.2022

Le Maire,
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A Audincouet le, 25 Qctobre 2022
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DEV22-1006-03
RESTRUCTURATION DE LA FERME KAUFFMANN

RESTAURATION SCOLAIRE - PERISCOLAIRE
DEMOLITIONS - GROS (EUVRE

DEVIS DE TRAVAUX COMPLEMENTAIRES

At

Art 2

Variante sur Devis du 20 Octobre
Aprés Béunion du 24 Octobre 2022 avee le Maitre d'Ouvrage, le Maitre D'avie, et

La Bureau d'Emdes Structures

Travanx pour contreventement dee nucs Extériours du R, de Ch, Ft Mivean
avant dématition, des planchers ot des cloisons suivant étnde BTN du 19/16/2022
suivant plan 064 3

U Qués PULE HT. €
Chainuge Béton Amé en téte de mur File A et F {ntvean
+6,15) cn Heu et place des empochemenis prévas an
Marehé de Base

Travony compprenant §
# Bchaffeudage de pled sur les fagades Nord ez Sud

pon ravawx sus chainage : Au Lot Echailfavdage

* Herdtage rnnuel de Ja téee de mue jusquian niveau
+5,95 caviron, chargement + évacuation des diédlalais 1
221,00 mil 4200 95,00 3490,00

# Remplacement des linteawe hols au dessus des fendices
pa des linkeawy ea Béton Armé ; 1) G 190,00 1 140,00

# Réalisation d'on clminage en Béton Anné scetion 50%20
y compuis cofftage otdingice, armatuts 40 kgfin3,
Béton type €25 ml 42,00 120,00 5040,00

Adédufret
Erpochements peévos au Marché @+ {2052 ol Al < pA ml 42,00 43,00 -1 806,00

[S0U5 TOTAL ARTICLE 1 836400 |

Fournitura et mise en place d'équerres de renforts

Traviux comprenant ¢
* Pournitare d'équerres métaliques ct des poutres en bofs U 4 386,00 1 544,00

*Mise en plee + dépose :
Thase 1 au Niveau +2,67 dans partie garage U 4 464,00 1 856,00

a0 Nivean + 2,67 dans partie habitaion iU 4 464,00 1 556,00

[SOUSTOTAL ARTICLE 2 5 256,00
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Art. 3 Dématition du pignon 8 en tatalité jusqutau Mivean + 5,95 y compris
chargement et évacpation des délals

Traxaus comprenant 3
Démolition , chatgentent et fvocuation ;
(10,55%5,20/2 e 27,43 115,00 315445

Berétage manuel de da e de inor y comprs dvacuation

des déblais : ml %55 95,00 9025
Echaffaudage File 5
6,00%5,50 n? 33,00 10,00 330,00

Chainage en Béton Armé en téte de mur File b Scetion 50420

minlnum y comptis coffrage prdinuice, mmatures 40 ks/m3

Béron Type €25, teclié dans Chainege Mues files ActE

(Mivean +6,15) mi 9,55 120,00 1 146,00

A déduire Travaoy Préwus an Marehé {qui ne seroat plus §
taliser) : -
02.5.5 Percement pouc double porte de 2,90+2,10 (n°201-204 o 1 3 000,00 = 3500,00

02,14.14 Btton Ammé pour Chainge Rampant 50%15

2*6,70 tml 13,40 120,00 - 160R00
S0US TOTAL - 550800
1SOU5 TOTAL ARTICLE 3 29,70 }

A 4 Chainage Bélon Armé sur téte de pignon Flle 63

Complément de double magonaerie de + 9,15 acrel 4
+ 9,85 sous chalisge :

3,50 moy., *0,70%2,45 m 2,45 104,00 254,80
Echaffandage Intérieus :

6,00%6,00 m? 36,00 10,00 360,00
Chalnage 50420 3 + 10,07 ml 3,50 120,00 420,00
[sCUS TOTAL ARTICLE 4 1034,80 |

At 5 Démolitian Complétd du Pignon Ouest Bile 1:

Cavpux comprenant :
Bchafaudage de pled, monté sur Pextérienr de Pignon : Au Lat Echalfaudnge

Drémpliden manuclle de jones du pignon jusgu'an

Nivean + 5,95 y compads chargement et Bvacuation des ;
déblais ; ?
2% 250 (0,80+2,80/0) m? 9,00 115,00 103500 :

Eetdtage manuel de In téte de mur y comps évacuation
des déblais
33,50 m 5,00 95,40 475,00

Chainage Béton Anmé de b téte de mur file 1 Section

50%20 y compals coffrage ordinaite, armatuzes 40 kg/m3

Béton type C23 rell au chninage Tile & et 1§ (Nivean +6,15)

242,50 mt 500 120,00 600,00

Magonneric des joucs de pignen en aggloménds creox de
0,20 d"épajsseur:
26250+ (0,50+2,30/2) m? 00 52,00 344,00

Chajizge rampant : Prévu au Marché

[SOUS TOTAL ARTICLE § 2474,00 |
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dits Tite-pousse Fixes sur Chainage1: Ens 1 1 200,00 1. 200,00
[SOUS TOTAL ARTICLE 6 100,00 |
[Etude Bétop Armé : Eat, 1 1160,00 {100,080 )
r RECAPITULATIE
SOUS TOTAL ARTICLE 1 B 364,00
$OUS TOTAL ARTICLE 2 5 256,00
SOUS TOTAL ARTICLE 3 29,70
SOUS TOTAL ARTICEE 4 1 034,80
SOUS "TOTAL ARTICLE 5 2 474,00
SOUS TOTAL ARTICLE 6 1200,00
Etude Béton Armé: 1 100,00
CUMUL H.T. 19 458,50
TV.A 20% 3 891,70
[MONTANT £.7.C. 23 350,20

A Audincouttle, 25 octobre 2022
M, CARRARA André,
Le Gérant
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BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS
70, rue de Belfort
35400 AUDINGOURT

A Audincourt le, 18 octobre 2022

Adrasse postale ; 1 veis du Patouillet
25400 EXINCOURT
frond point Hyper U)

— COMMUNE DE GRAMND CHARMONYF
Ték ligne n®1: 03 81 94 55 70

Tél. ligne n°2 : 09 77 70 50 78 21 Rue Plesre Cude

Télécopie : 03 6194 3370 25200 GRAND CHARMONT
E-mall : carrara-freres@orange.fr

Jog 16f: DEV22-1004

fos réf: RESTRUCTURATION DE LA FERME KAUFFMANN
RESTAURATION SCOLAIRE - PERISCOT.AIRE

LOTNC2: DEMOLITIONS - GROS GBUVRE

DEVIS DE TRAVAUX COMPLEMENTAIRES

U Qtds PU.E HT. €
Travaus d'évacuation de cloisons fibrogiment
Conditonnement et évacnation d'un ensemble de cloisons
fibrociment F 1 800,00 800,00
MONTANT H.T. 800,00
TV.AL 20% : 160,00
[MONTANT T.T.C. . 960,00

Le montant du présent devis est valable seulement en cas d'exéeution des travaux
en méme temps que ceux prévus au inarché de base Pesi-a-dire le 19/10/2022.

A Audinicoust le, 18 octobre 2022

M. CARRARA Andzé,

Le Gérant
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Nos réf DEV22-1102

Vaos r&f : RESTRUCTURATION DE LA FERME KAUFFMANN
RESTAURATION SCOLAIRE - PERISCOLAIRE

LOT N DEMOLITIONS - GROS (RUVRE

DEVIS

Devis pour suppression du puits dans l'enceinte de
I'extension

u Qtés PU.€ HT.€

Suppression du puits dans I'enceinte de I'extension :

Travaus comptrenant :

* Démolition du couronnement actuel en agglomérés

jasqu'an niveau de la plate-forme 4 -1,10 y comptis

chargement et évacuation des déblais

* Remplissage du puits ( profondeur environ 3,00 m} en

grave 40/80 jusqu'an niveau de la plateforme 41,10 Bns, 1 1 200,00 1 200,00
NOTA. : Non ptévue la survverse du puits

MMONTANT H/T, 1200,00
TV.A 20% 240,00
MONTANT T.T.C. 144000 |
A Audincourt le, 03 Novembre 2022 3 CARI_IXARA
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