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DECISION N°30/2023
DE MONSIEUR LE MAIRE DE GRAND-CHARMONT (25200)

Objet : Avenant n°2 au marché d’Extension de I’Ecole Elémentaire Daniel Jeanney — Restauration
scolaire et Périscolaire — lot n°1 VRD Terrassements - Entreprise COLAS FRANCE sise ZA Aux Grands
Champs — 25410 DANNEMARIE SUR CRETE

Le Maire de la Ville de Grand-Charmont,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23
permettant au Maire, par voie de décision et sur délégation du Conseil Municipal, de gérer les
affaires courantes de la collectivité ;

Vu la délibération N°198/2022 en date du 18 janvier 2022 visée par le contrdle de légalité en date du
21 janvier 2022 et chargeant le Maire de prendre toutes décisions relatives aux pouvoirs délégués
par cette délibération, et notamment son quatrieme alinéa I'autorisant a prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, I'exécution et le reglement des marchés et des accords-
cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget ;

Vu la décision n°21/2022 en date du 21 septembre 2022 visée par le contréle de légalité en date du
26 septembre 2022 et attribuant le lot n°1 VRD Terrassements du marché de travaux concernant
I'extension de I'Ecole Elémentaire Daniel Jeanney — Restauration scolaire et Périscolaire — a
I'entreprise COLAS FRANCE sise ZA Aux Grands Champs — 25410 DANNEMARIE SUR CRETE, pour un
montant de 53 883,27 € HT (64 659,92 € TTC) ;

Vu la décision n°27/2023 en date du 12 juillet 2023, visée par le contrdle de légalité en date du 12
juillet 2023 et validant un avenant financier n°1 d’un montant de + 2 750,00 € HT (+ 3 300,00 € TTC)
portant le marché a 56 633,27 € HT (67 959,92 € TTC) ;

Considérant la nécessité d’ajuster les prestations du marché ;

Considérant les crédits nécessaires inscrits au budget de la collectivité ;

DECIDE

1 — La conclusion du présent avenant financier n°2 d’'un montant de + 5 150,00 € HT (+ 6 180,00 €
TTC) portant le montant du marché confié a I'entreprise COLAS FRANCE de 56 633,27 € HT
(67 959,92 € TTC) a 61 783,27 € HT (74 139,92 € TTC), soit + 14,66 % en cumulé.

2 — Le Directeur Général des Services de la Ville de Grand-Charmont et le Trésorier du SGC du Pays
de Montbéliard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution de la présente décision.

3 — La présente décision sera transmise au contrdle de légalité et transcrite au registre des
délibérations de la commune et sera publiée sur le site internet de la Ville.

4 - La présente décision peut faire I'objet d’un recours auprés du Tribunal Administratif de
Besangon dans un délai de deux mois a compter de sa transmission au contrdle de légalité et/ou de
sa notification et de sa publication.

Fait a GRAND-CHARMONT, le 18 septer_n,t_:!r__g% 3

Le Maire, </ 1
Jean-Paul MUNNIER! ./

Le Maire certifie exécutoire la présente décision o
Transmise au contrdle de légalité le 18/09/203 Loubs)
Publiée le 18/09/2023
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Ville de

Opération : Extension Ecole Elémentaire D. leanney
Restauration scolaire et Périscolaire

Lot N° 1 :VRD TERRASSEMENTS
Avenant N° 02

1 — Marché N° 2002-003-01

Entre:
Ville de GRAND CHARMONT
Monsieur MUNNIER, Maire
21 Rue Pierre Curie
25200 GRAND CHARMONT
Et

COLAS France établissement doubs
ZA aux grands champs
25410 DANNEMARIE SUR CRETE

2 — Objet de 'avenant

= Réalisation d’une tranchée drainante en périphérie de batiment,
dimension 50X50 y comptris terrassement, évacuation des déblais, pose
d’une drain et remblai en gravelline
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3 — Incidences financiéres

= Tranchée drainante : + 5150 euros HT selon devis joint

L'avenant n®1 s’éléve 3 + 5150 euros HT

4 — Conclusion de 'avenant

Le marché de l'entreprise COLAS est de ce fait porté de 56633,27 € HT 2
61783,27 € HT (+8:4%)
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W OPEN THE WAY
Secteur de Besangon
5 Zone Artisanale Aux Grands Champs
25410 DANNEMARIE-SUR-CRETE

Tél : 0381481515 COMMUNE DE GRAND-CHARMONT
SIRET : 32933888303934 21 RUE PIERRE CURIE
25200 GRAND-CHARMONT

:  Devisn® 358926 | Opportunité n® 20379 / 358926 ‘
Dossier suivi par : Xavier PION DANNEMARIE-SUR-CRETE, le mardi 18 juillet 2023

GRAND CHARMONT - Extension de I'école D, JEANNEY - Travaux complémentaires tranchée drainante

BESIGNATIONIDESIOUMRAGES | QUANTITE i PUSHT{EUR) | IVONPANT BT {EUR)

i Indemnité intervention FF 1,000 300,00 300,00
Réallsation d'une tranchée drainante en périphérle de batiment,
2 dimension 50x50 cm, comprls terrassement, évacuation des déblals, ML 65,000 70,00 4 550,00
pose d'un drain et remblalment en graveline
3 Raccordement dans pult perdus u 2,000 150,00 300,00
Sous-total HT (EUR) 5150,00

Conditions particuligres :

La présente offre est valable 15 Jours,

Elle a &1é établie sans pouvoir tenir compte de I'ensemble des conséquences, notamment économiques, résultant
de la survenance soudaine de |a crise géopolitique que nous traversons et du « choc énergétique » en cours, dont
I'évolution est iImprévisible.

Nos prix sont fixés au regard de la connalssance que nous avons & ce jour de la disponibllité et du cours des
différentes énergles et des matitres premitres nécessalres  I'exécution du marché et 2 la fabrication des
matérlaux devant étre mls en ;uvre.

Nos cofits sont donc exposés & une trés forte volatilité et nous avons des incertitudes quant & la disponibilité
prochaine des différents approvisionnements.

Des adaptations en cours d'exécution pourront savérer nécessaires.

Montant total HT (EUR) 5150,00
TVA 20,0% 1030,00
Montant total TTC (EUR) 6180,00
Conditions de réglement : EFT (Virt) - 30 jours date de facture
Fait 2 DANNEMARIE-SUR-CRETE, le mardi 18 julllet 2023 Date et signature du client
Le Directeur d'Agence Précédé de la mention "LU et APPROUVE,
Franck OLSZAK : BON pour ACCORD"

COLAS FRANCE -

Etablissement d'Etupes WAy el prq OV |
Avenue OEHMICHEN - 26460 ETU . \
Tél.: 0 01458 Bon Qeor cehd
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COLAS FRANCE
Slege Soclal : 1 rue du Colonel Plerre Avia 75015 PARIS
SAS au capltal de 54 134 933,00 €- RCS Parls 329 338 883 - Code APE 42112 - TVA FR75329338883




