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Berger

Levrauit

VILLE DE GRAND —CHARMONT

(25200)

DECISION N°35/2023
DE MONSIEUR LE MAIRE DE GRAND-CHARMONT (25200)

Objet : Avenant n°2 au marché d’Extension de I’Ecole Elémentaire Daniel Jeanney — Restauration
scolaire et Périscolaire — lot n°12 Menuiseries Intérieures - Entreprise SAS PERRIN sise ZA de I’Allan -
25600 VIEUX-CHARMONT

Le Maire de la Ville de Grand-Charmont,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23
permettant au Maire, par voie de décision et sur délégation du Conseil Municipal, de gérer les affaires
courantes de la collectivité ;

Vu la délibération N°198/2022 en date du 18 janvier 2022 visée par le contrdle de légalité en date du 21
janvier 2022 et chargeant le Maire de prendre toutes décisions relatives aux pouvoirs délégués par cette
délibération, et notamment son quatrieme alinéa I'autorisant a prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, 'exécution et le réglement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute
décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

Vu la décision n°32/2022 en date du 21 septembre 2022 visée par le controle de légalité en date du 26
septembre 2022 et attribuant le lot n°12 Menuiseries Intérieures du marché de travaux concernant
I'extension de I'Ecole Elémentaire Daniel Jeanney — Restauration scolaire et Périscolaire — a I'entreprise
SAS PERRIN sise ZA de I'Allan — 25600 VIEUX-CHARMONT, pour un montant de 16 079,55 € HT (19 295,46
€TTC);

Vu la décision n°31/2023 en date du 18 septembre 2023, visée par le contréle de légalité en date du 18
septembre2023 et validant un avenant financier n°1 d’'un montant de + 1 189,55 € HT (+ 1 427,46 € TTC)
portant le marché a 17 269,10 € HT (20 722,92 € TTC) ;

Considérant la nécessité d’ajuster les prestations du marché ;

Considérant les crédits nécessaires inscrits au budget de la collectivité ;

DECIDE |

1 - La conclusion du présent avenant financier n°2 d’'un montant de + 420,54 € HT (+ 504,65 € TTC)
portant le montant du marché confié a I'entreprise SAS PERRIN de 17 269,10 € HT (20 722,92 € TTC) a
17 689,64 € HT (21 227,57 € TTC), soit + 10,01 % en cumulé.

2 — Le Directeur Général des Services de la Ville de Grand-Charmont et le Trésorier du SGC du Pays de
Montbéliard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution de la présente décision.

3 — La présente décision sera transmise au contréle de légalité et transcrite au registre des délibérations
de la commune et sera publiée sur le site internet de la Ville.

4 - La présente décision peut faire I'objet d’un recours auprés du Tribunal Administratif de Besangon
dans un délai de deux mois a compter de sa transmission au contrdle de légalité et/ou de sa notification
et de sa publication.

Fait 8 GRAND-CHARMONT, le 22 décembre 2023

Le Maire,
Jean-Paul MU

Le Maire certifie exécutoire la présente décision
Transmise au contrdle de légalité le 22/12/2023
Publiée le 26/12/2023



Envoyé en préfecture le 26/12/2023
Regu en préfecture le 26/12/2023
Publié le

Ville de ID : 025-212502843-20231222-35_2023-DE

G;

Opération : Extension Ecole Elémentaire D. Jeanney
Restauration scolaire et Périscolaire

Lot N° 12 : Menuiseries intérieures
Avenant N° 02

1-Marché N°

Entre :
Ville de GRAND CHARMONT
Monsieur MUNNIER, Maire
21 Rue Pierre Curie
25200 GRAND CHARMONT

Et ’
PERRIN

ZA de l'allan
25603 VIEUX CHARMONT

2 — Objet de I'avenant

= Pose d’un panneau de finition au-dessus du nouveau portail principal
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3 - Incidences financiéres (Devis joint)

= Ensemble
lens x420.54 € HT =420.54 € HT

4 — Conclusion de Vavenant

Le marché de I'entreprise PERRIN est de ce fait porté de 17269.10€ HT 3
17689.64€ HT (+2#40%)
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PERRIN VIEUX-CHARMONT
ZA DE L'ALLAN
25603 VIEUX-CHARMONT

Tél ; 03.74.95.24,50
Emall : secretariat-nfc@perrin-sas.com

RGE
de

Envoyé en préfecture le 26/12/2023

Recu en préfecture le 26/12/2023

Publié le

ID : 025-212502843-20231222-35 2023-DE

Agenceur d'espaces pour les professionnels !

| DEVIS N° V001029 | MAIRIE DE GRAND CHARMONT
21 rue Pierre Curie
VIEUX-CHARMONT, le 27/10/2023 25200 GRAND CHARMONT

Chantier N°
Votre contact : Antoine HERNANDEZ

: 22020V01

GRAND CHARMONT - LOT 12 MENUISERIES INTERIEURES - Construction d’'une extension de I'école
élémentaire Jeanney constituée d'un restaurant et d'un périscolaire - PANNEAU FUNDERMAX sous

planche existante a l'entrée au-dessus du portail.

NI

Désignation

u. Quantité

P.U.

Montant H.T.

1.1
111

LOT 1Z MENUISERIES INTERIEURES

12.2.2 MENUISERIES (MOBILIERS)

Fourniture et mise en oeuvre de panneau de
FUNDERMAX MAX EXTERIEUR de 8mm d'épaisseur
de couleur blanc de 2650*325mm en 2 piéces, fixé sur
planche bois existante par vis Fundermax y compris
ajustage et reprise du tasseau bois dégradé par pate a
bois.

Lacalisation : Sous planche existante a I'entrée au-
dessus du portalil.

NOTA :
* Le présent devis est valable 1 mois (a partir de la
date indiquée sur celui-ci).

* Les commandes, correspondantes aux travaux ci-
dessus rédigés, ne pourront étre rédigées et
passées, qu'une fois le présent devis validé, par le
Client.

* Sans la validation du présent devis, il nous est
impossible de mettre en fabrication I'ensemble du
Mobilier, du présent chantier.

* Les travaux indiqués dans le présent devis,
entrainent du délai supplémentaire de 5 jours ouvrés
sur les travaux, non pris en compte dans le délai, ci-
avant détaillé, le délai de validation par le Client
(pour la mise en fabrication).

Total 12.2.2 MENUISERIES (MOBILIERS)

Total LOT 12 MENUISERIES INTERIEURES

FT 1,00

420,54

420,54

420,54

420,54

R.C.S. BESANCON 323 048 595 - N° SIRET 32304859500116 - Code NAF 43,31Z - N® TVA FR 76 323 048 595 - SAS au capital de 778 000 €
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Récapitulatif des travaux Montant H.T.
1 LOT 12 MENUISERIES INTERIEURES 420,54
11 12.2.2 MENUISERIES (MOBILIERS) 420,54
Total H.T. 420,54
TVA & 20 % sur 420,54 € 84,11
Total T.T.C. 504,65
Déal : - Net & payer T.T.C. 504,65
Réglement : VIR 30J FDM

Nous nous réservons la propriété des matériels et fournitures jusqu'au paiement complet du prix par I'acheteur. Notre réserve de propriété
porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déja été revendues (loi N°80.335 du Mai 1980).

I ——— Le
Signature Entreprise £
Gestion des déchets =

La SAS PERRIN prévolt un taux de chute moyen s'dlevant & 5% de maldriaux par catégories ulilisées.
i des Nos

Le neltoyage et I'd des déchels se font ou lur et &

sur chanli
instaliées sur chacun de nos sites. Ces bennes sont louées a difiédrents prastataires spécialisés dans le i des déchels da ch

déchels sont lriés

Bon pour accord

Signature Client m.jjxj@“:%

et

5

29 )12 [2023

ind par nos solns vers nos bannes séleclives

sulvi des déchats que nous rapp de notre fichier intemae.
Dans le cas ol le mallre d'ouvrage souhaile gérer lui-mame les déchets ssus de son chanler, 'dvacuation des déchels da chantiers sera eflacluéa par le client & sa demande.

Devis valable : 27/10/2024
Compte tenu de la situati pli

au prix de

el nous fi les guanlitatifs et le

tériaux, les prix unitalres de nos devis sont suscaplibles da subir des variations par rapport aux prix figurant .

par la sig du pré

dans [a présenta offre, Dis lors, la maitre de I

dur_ g "_ltfnprix Mecti

t marché, que lo prix desdils posles solent réévalués de la différence constalée

duits au delali

entre la prix des foumilures pris en comple lors de I'élaborali
Dés lors, le maitre de I'ouvrage accaple expressément, par la sig

du pré heé, que le prix di
lqué par le foumi

praliqué parle ep i
esdits postes soit réévalué de la différence constalée entre le prix des fouritures

dep au

dela

pris an complo lors de |'élat du hé et e prix
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