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GRAND
CHARMONT

DECISION N°24/2024
DE MADAME LE MAIRE DE GRAND-CHARMONT (25200)

Objet : Avenant n°2 au marché de restructuration de la ferme Kauffmann ¢& Grand-Charmont - lot n°
VRD - Entreprise DROMARD SARL sise sous les charriéres — 255600 NOEL-CERNEUX

Le Maire de la Ville de Grand-Charmont,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23
permettant au Maire, par voie de décision et sur délégation du Conseil Municipal, de gérer les affaires
courantes de la collectivité ;

Vu la délibération N°198/2022 en date du 18 janvier 2022 visée par le contréle de Iégalité en date du 21
janvier 2022 et chargeant le Maire de prendre toutes décisions relatives aux pouvoirs délégués par
cette délibération, et notamment son quatrieme alinéa l'autorisant & prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des accords-
cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget;

Vu la décision n°03/2022 en date du 4 mai 2022 visée par le contrdle de Iégalité en date du 5 mai
2022 et attribuant le lot n°1 VRD du marché de travaux concernant la restructuration de la ferme
Kauffmann & Grand-Charmont & I'entreprise SARL DROMARD sise Sous les Charriéres — 25500 NOEL-
CERNEUX, pour un montant de 97 600,87 € HT (11712104 € TTC) :

Vu la décision n°21/2023 en date du 3 mai 2023, visée par le contréle de Iégalité en date du 3 mai 2023
et validant un avenant financier n°l d'un montant de — 30 150,00 € HT (- 36 180,00 € TTC) portant le
marché & 67 450,87 € HT (80 941,04 € TTC) ;

Considérant la nécessité d'ajuster les prestations du marché suite & des modifications contraintes
de laménagement ;

Considérant les crédits nécessaires inscrits au budget de la collectivité ;

- DECIDE

1 = La conclusion du présent avenant financier n°2 d'un montant de + 23 218,06 € HT (+ 27 861,67 €
TTC) portant le montant du marché confié & 'entreprise DROMARD de 67 450,87 € HT (80 941,04 € TTC)
&1 90 668,93 € HT (108 802,72 € TTC), soit - 7,10 % en cumulé.

2 - Le Directeur Général des Services de la Ville de Grand-Charmont et le Trésorier du SGC du Pays
de Montbéliard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 'exécution de la présente décision.

3 - La présente décision sera transmise au contréle de légalité et transcrite au registre des
délibérations de la commune et sera publiée sur le site internet de la Ville.

4 - La présente décision peut faire 'objet d'un recours auprés du Tribunal Administratif de Besangon
dans un délai de deux mois & compter de sa transmission au contréle de 1égalité et/ou de sa
notification et de sa publication.

Fait & GRAND-CHARMONT, le 4 novembre 2024

Le Maire,

Le Maire certifie exécutoire la présente décision
Transmise au contrdle de Iégalité le 05/1/2024
Publiée le 06/1/2024
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CHARMONT

Opération : Restructuration de la ferme Kauffmann
a Grand-Charmont
Restauration scolaire et Périscolaire

Lot N°1:VRD
Avenant N° 02

1 —Marché N° 2022-002-01

Entre :
Ville de GRAND CHARMONT
Duzéle H2i2n2Y8Ki, Maire
21 Rue Pierre Curie
25200 GRAND CHARMONT
Et

SARL DROMARD
Sous Les Charriéres
25500 NOEL-CERNEUX

2 — Objet de l'avenant: Travaux de plus et moins-value, remplacement de
I'enrobé par des pavés et divers ajustements

= Travaux de moins-value

= Travaux de plus-value

= Remplacement de I'enrobé par des pavés
= Arrachage, fourniture et pose de végétation
—> Curage réseau

= Travaux supplémentaires



~ £ DROMARD

SARL DROMARD

7, Sous Les Charriéres

25500 NOEL-CERNEUX

Tél: 0381672205

Site web : http://groupedromard.com/
Email : contact@dromard-tp.com
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VILLE DE GRAND CHARMONT
21 Rue Pierre Curie

25200 GRAND CHARMONT

Tél. portable :
Email :
Numéro Date Code client = Date de validité I
DE00000110 i 03/10/2024 ; CL00015 02/11/2024
Reéférence : FERME KAUFFMAN
Description Qte Unité
Travaux en molns value ' :
 Poste 01.7.5: moins value bac pour plantation ‘ -9,00 | unité I
! Enrobé -205,77 ' m?
 Essai plague | -3,00 | unité |
Aire de jeux | 17,00 m |
i Moins value cléture prévue au marché, simple torsion ht 1.20 ! -34,00 | ml |
| Sous-total '
| |
' Travaux en plus value ‘
‘ Fourniture et pose courette anglaise: |
- Carottage 1,00 | unité
| - Terrassement, fourniture et pose de courette anglaise selon fiche 1,00  ensemble
technique déja transmise
! NOTA: non compris vidange VS !
' Sous-total
! Remplacement d'enrobé par des pavés
| Terrassement + réglage pour mise & niveau sous pavé 250,00 |m? |
Descellement tampon béton + réalisation couronnement autour pavé 7,00 | unité
Sujétion particuliére pour caniveau en place (sciage béton + calage) 8,00 |ml
Fourniture et pose pavés drainants en damier avec joint de 2 cm gravillonné | 250,00 | m?
| Réalisation fosse d'arbre y compris fourniture réhausse 1.20x1.20 ht 0.90 2,00 | unite

&

QUALIBAT

P.U.HT

450,00 |
22,00 |

150,00

150,00 |
70,00 '

400,00
750,00 |
|

15,00
70,00
45,00 ‘
85,00 |

550,00

|

Montant HT TVA
|
I

-4 050,00 | 20,00 |
-4 526,94 | 20,00 |
-450,00 | 20,00

-2 550,00 | 20,00
-21380,00 | 20,00 —
13 956,94 | ?

400,00 | 20,00 —
750,00 | 20,00

1 150,00

3750,00 | 20,00 |
490,00 | 20,00
360,00 | 20,00 |

21 250,00 2o,ooi

1100,00 | 20,00 |

Siret : 39082835800023 - APE : 4312A - RCS : 390828358 - N° TVA intracom : FR11390828358 - Capital : 200 000,00 €
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3 — Incidences financiéres (devis n® DE00000110 du 03/10/zoz=crjorry

= Travaux de moins-value pour un montant de -13 956,94 € HT

=> Travaux de plus-value pour un montant de 1 150,00 € HT

= Remplacement de |'enrobé par des pavés pour un montant de 27 735,00 € HT

=> Arrachage, fourniture et pose de haie, fourniture et pose de brise vue Pin,
fourniture et pose de dalette grise béton pour un montant de 7 865,00 € HT

=> Moins-value Bornes escamotables pour un montant de -5 400,00 € HT

= Travaux supplémentaires pour un montant de 5 275,00 € HT

Montant de I'avenant : + 23 218,06 € HT

4 — Conclusion de I'avenant
Marché de base : 97 600,87 € HT

Avenantn®1:-30 1530,00 € HT (-30,90%)
Avenantn® 2 :+23 218,06 € HT (-7,10%)

Le marché de I'entreprise DROMARD est de ce fait porté de 67 450,87 € HT 3
90 668,93 € HT

Cachet et signature du Titulaire, Le Maitre d’ouvrage,
Le 24......./...0......./..2024..... Le Maire,

Le 694////,{04)2&
T‘.mh - C Bi:é?‘ﬂ"l




Description

Fourniture et pose arbres a fleurs 10/12
Sous-total
| Arrachage haie existante y compris évacuation ‘

Fourniture et pose de haie "photinia red robin" (40/60) avec fosse en terre (1
tous les 0.80 ml)

Fourniture et pose brise vue Pin traité classe 4 longueur 34 ml x ht 1.70 (17
entre axe de 2 ml) hauteur 12 lames de 145 mm soit 1.74 ht comprenant
fourniture et pose:

| - poteau pin 90x90 L 2.40

| - lame cléture 28mmx145mm
-chapeau 9x9 cm galva
-support poteaux platine 91x91

Fourniture et pose dalette gris béton lisse largeur 50 cm pose cdté propriété
Miletto y compris calage béton

| Sous-total

Curage réseau Miletto .

Sous-total

' Moins value borne selon avenant n®1

‘ Travaux supplémentaires:

‘ Reprise terrain pétanque comprenant: arrachage mauvaises herbes et mise |
| en place de sable |

Remplacement rondins usagés au pourtour du terrain de pétanque
! Déplacement massif de candélabre

! Fourniture et pose de bordures béton type CR1 !
I Reprise enrobé trottoir comprenant: '

| - enrobé

| Sous-total
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| 27 735,00 l
3,00 ml 80,00 240,00 | 20,00
4,00 | ml 150,00 600,00 | 20,00
34,00 ml 185,00 6 290,00 | 20,00
I
, |
21,00 | ml 35,00 735,00 | 20,00
7 865,00
| |
1,00 550,00 | 550,00 | 20,00 |
550,00 :
: ! ‘
1,00 ensemble -5 400,00 | -5 400,00 ‘ 20,00 |
' |
| |
: I '
| |
75,00 | m? 25,00 1 875,00 | 20,00
15,00000 | ml 21,00 315,00 | 20,00
1,00 ensemble 229,00 | 229,00 | 20,00
58,00000 | ml 32,00 1 856,00 | 20,00
| |
25,00 | m? 40,00 1.000,00 | 20,00 |
125,00
i
| |

Devis gratuit. Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur a la date de remise de l'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur

les prix.

Assurance décennale obligatoire souscrite auprés de la compagnie d'assurance CAM BTP, située 14 Avenue de I'Europe 67300 SCHILTIGHEIM valable en

France métropolitaine.

Montant TVA |
4 643,61/

Base HT
23 218,06 |

Taux
20,00

Pour le client (signature précédée de la mention : Lu et
approuvé, bon pour accord)

7}

QUALIBAT

‘Total HT
‘Total TVA
|

Total TTC

:Net a payer

23 218,06 |
4 643,61|
27 861,67

27 861,67 €|
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