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DECISION N°26/2024
DE MADAME LE MAIRE DE GRAND-CHARMONT (25200)

Objet : Avenant n°7 au marché de restructuration de la ferme Kauffrmann & Grand-Charmont — lot
n°2 Démolition gros ceuvre - Entreprise CARRARA SARL sise 70 rue de Belfort — 25400 AUDINCOURT

Le Maire de la Ville de Grand-Charmont,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23
permettant au Maire, par voie de décision et sur délégation du Conseil Municipal, de gérer les affaires
courantes de la collectivité ;

Vu la délibération N°198/2022 en date du 18 janvier 2022 visée par le contréle de Iégalité en date du 21
janvier 2022 et chargeant le Maire de prendre toutes décisions relatives aux pouvoirs délégués par
cette délibération, et notamment son quatriéme alinéa l'autorisant & prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, 'exécution et le réglement des marchés et des accords-
cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget;

Vu la décision n°04/2022 en date du 4 mai 2022 visée par le contréle de légalité en date du 5 mai
2022 et attribuant le lot n°2 Démolition/Gros CEuvre du marché de travaux concernant la
restructuration de la ferme Kauffmann & Grand-Charmont & I'entreprise SARL CARRARA sise 70 rue de
Belfort — 25400 AUDINCOURT, pour un montant de 255 920,38 € HT (307104,46 € TTC) :

Vu la décision n°01/2023 en date du 26 janvier 2023 visée par le contréle de légalité en date du 27
janvier 2023 et validant un avenant financier n°l d'un montant de + 17 808,50 € HT (+ 21 370,20 € TTC)
portant le marché & 273 728,88 € HT (328 474,66 € TTC) ;

Vu la décision n°06/2023 en date du 6 avril 2023 visée par le contréle de Iégalité en date du 6 avril
2023 et validant un avenant financier n°2 d'un montant de + 14 676,45 € HT (+17 611,74 € TTC) portant
le marché & 288 405,33 € HT (346 086,40 € TTC) ;

Vu la décision n°07/2023 en date du 6 avril 2023 visée par le contréle de légalité en date du 6 avril
2023 et validant un avenant financier n°3 d’'un montant de +1 319,56 € HT (+1583,47 € TTC) portant le
marché & 289 724,89 € HT (347 669,87 € TTC) :

VU la décision n°24/2023 en date du 24 mai 2023 visée par le contréle de légalité en date du 24 mai
2023 et validant un avenant financier n°4 d'un montant de + 984,00 € HT (+1180,80 € TTC) portant le
marché & 290 708,89 € HT (348 850,67 € TTC) :

Vu la décision n°28/2023 en date du 12 juillet 2023 visée par le contréle de Iégalité en date du 12 juillet
2023 et validant un avenant financier n°6 d'un montant de +1100,00 € HT (+I 320,00 € TTC) portant le
marché & 291 808,89 € HT (350170,67 € TTC) :

Vu la décision n°25/2024 en date du 4 novembre 2024 visée par le contréle de légalité en date du 5

novembre 2024 et validant un avenant financier n°6 d’'un montant de + 2 587,50 € HT (+ 310500 €
TTC) portant le marché & 294 396,39 € HT (353 275,67 € TTC) ;

Considérant la nécessité d'ajuster les prestations du marché suite & des modifications contraintes
de laménagement ;

Considérant les crédits nécessaires inscrits au budget de la collectivité ;

DECIDE

1 - La conclusion du présent avenant financier n°7 d'un montant de + 282,75 € HT (+ 339,30 € TTC)
portant le montant du marché confié & l'entreprise CARRARA de 294 396,39 € HT (353 275,67 € TTC) &
294 679 14 € HT (353 614,97 € TTC), soit + 15,14 % en cumulé.
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2 - Le Directeur Général des Services de la Ville de Grand-Charmont et le Trésorier du SGC du Pays
de Montbéliard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

3 - La présente décision sera transmise au contrdle de légalité et transcrite au registre des
délibérations de la commune et sera publiée sur le site internet de la Ville.

4 - La présente décision peut faire 'objet d'un recours auprés du Tribunal Administratif de Besangon
dans un délai de deux mois & compter de sa transmission au contréle de Iégalité etfou de sa
notification et de sa publication.

Fait & GRAND-CHARMONT, le 4 novembre 2024

Le Maire,
Aurélie DZIERZYNSKI.

Le Maire certifie exécutoire la présente décision
Transmise au contrdle de Iégalité le 05/11/2024
Publiée le 06/11/2024
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Opération : Restructuration de la ferme Kauffmann
a Grand-Charmont
Restauration scolaire et Périscolaire

Lot N° 2 : Démolition /Gros ceuvre
Avenant N° 07

1 - Marché N° 2022-002-02

Entre :
Ville de GRAND CHARMONT
Diréte 92(2820SHi , Maire
21 Rue Pierre Curie
25200 GRAND CHARMONT
Et

SARL CARRARA
70 Rue de Belfort
25 400 AUDINCOURT

2 — Objet de I'avenant : Moins-value sur escalier en pierre et muret technique et
plus-value sur menuiseries extérieures pour entreprise METTEY et plus-value
sur rejingot



3 — Incidences financiéres (Devis DEV24-0707 du 18/07/4 "'

02/10/2024 joints)
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= Suppression de la démolition d'un escalier en pierre d'un montant de

- 200,00 € HT

=> Suppression d'un muret technique avec 3 réservations d'un montant de

- 620,00 € HT

= Dépose des menuiseries extérieures pour |'entreprise METTEY d'un

montant de 960,45 € HT

= Réparation du rejingot de I'appui du panneau au mortier de reprise d'un

montant de 130,00 € HT

Montant de I'avenant :

(820,00-1,50% de remise) + 960,45 + 1

4 — Conclusion de 'avenant

Marché de base : 255 920.38 € HT
Avenant N°1:17 808.50 € HT
Avenant N°2 : 14 676. 45 € HT
Avenant N°3:1 319,56 € HT
Avenant N°4 : 984,00 € HT
Avenant N°5:1 100,00 € HT
Avenant N°6 : 2 587,50 € HT
Avenant N° 7 : 282,75 € HT

3,00=282 75 €HT

/

Le marché de I’entreprise CARRARA est de ce fait porté de 294 396,39 € HT a

294 679,14 € HT (+ 15,14%)

Cachet et signature du Titulaire,

CARRARA André,
Le Gérant,

- Fréres
BA IMENT & Tp=—

o

v ; atouillet {rond-point
iy 8400 EXINUGrU:'i?‘mm)

Le Maitre d’ouvrage,
Le Maire,

Le . Ddf 1. 0090
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BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS

70, rue de Belfort

25400 AUDINCOURT

Adresse postale : 1 voie du Patouillet
25400 EXINCOURT

Tél. ligne n°1 : 03 81 94 55 70

Tél. ligne n°2: 09 77 70 50 78 COMMUNE DE GRAND CHARMONT
= q 21 Rue Pierre Curie
E-mail : carrara-freres@orange.fr 28200 GRAND CHARMONT
Nos réf': DEV24-0707
Vos réf : RESTRUCTURATION DE LA FERME KAUFFMANN

RESTAURATTON SCOLAIRE - PERISCOLAIRT
LOT N°02: DEMOLITIONS - GROS (EUVRIL

Prix valeur: juin-24

DEVIS DE TRAVAUX COMPLEMENTAIRES

U Qtés ent. Prix en € Total en €
TRAVAUX EN MOINS-VALUES SUR MARCHE
Démolition d'un escalier en pierre
02.9.6 Suppression Démolition d'un escalier en pierre : ) -1 200.00 200.00
Mutets techniques pour coffrets
02.17.5 Suppression Muret technique avee 3 réservations U -1 620.00 -620.00
IS(’)US—'I'O'I}\].. H.T. TRAVAUX EN MOINS-VALUES SUR MARCHE -820.00
Remise 1.50 % 12.30
|TOTAL H.T. TRAVAUX EN MOINS-VALUES SUR MARCHE -807.70
1/

S.A.R.L. au Capital de 105 000 € - SIRET 491 258 216 00028 - APE 4399 C - R.C.S. BELFORT 2006B40170
Numéro d'identification intracommunautaire : FR 19 491 258 216
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TRAVAUX HORS MARCHE
Dépose des Menuiseries Extérieures (pour Ent. METTEY) : Iins 1 960.45 96().4¢
[I'OTAL H.T. TRAVAUX HORS MARCHE 960.4¢
CUMUL H.T. 152.7¢
T.V.A. 20% 30.5¢
ISUMUL TG 183.30

A Audincourt le, 18 juillet 2024

M. CARRARA André,
Le Gérant

N CARRARA
Fréros
BATIMENT & TR
25900 AUDINCOURT
Buireau ; 'Ilf ‘(Qﬂfgz.sﬁ o
- Yoo Patoullet (rong.pain
26400 EXINCOUK Eém —



