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GRAND
CHARMONT

DECISION N°29/2024
DE MADAME LE MAIRE DE GRAND-CHARMONT (25200)

Objet : Avenant n°2 au marché de restructuration de la ferme Kauffmann é& Grand-Charmont — ot
n°7 Serrurerie - Entreprise SAS ALU FACTORY sise 18 rue Louis Jeanperrin — 25200 MONTBELIARD

Le Maire de la Ville de Grand-Charmont,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles 1L.2122-22 et 1.2122-23
permettant au Maire, par voie de décision et sur délégation du Conseil Municipal, de gérer les affaires
courantes de la collectivité ;

Vu la délibération N°198/2022 en date du 18 janvier 2022 visée par le contréle de Iégalité en date du 21
janvier 2022 et chargeant le Maire de prendre toutes décisions relatives aux pouvoirs délégués par
cette délibération, et notamment son quatriéme alinéa l'autorisant & prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des accords-
cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget;

Vu la décision n°09/2022 en date du 4 mai 2022 visée par le contréle de légalité en date du 5 mai
2022 et attribuant le lot n°7 Serrurerie du marché de travaux concernant la restructuration de la
ferme Kauffmann & Grand-Charmont & I'entreprise SAS ALU FACTORY sise 18 rue Louis Jeanperrin —
25200 MONTBELIARD, pour un montant de 37 279,86 € HT (44 73583 € 'I'I'C} :

Vu la décision n°11/2023 en date du 6 avril 2023, visée par le contréle de légalité en date du 6 avril 2023
et validant un avenant financier n°l d'un montant de - 6 363,28 € HT (- 7 63594 € 'ITC) portant le
marché & 30 916,58 € HT (37 099,90 € TTC) ;

Considérant la nécessité d'ajuster les prestations du marché suite & des modifications contraintes
de l'aménagement ;

Considérant les crédits nécessaires inscrits au budget de la collectivité ;

DECIDE

1- La conclusion du présent avenant financier n°2 d'un montant de — 2 883,00 € HT (- 3 459,60 € TTC)
portant le montant du marché confié & I'entreprise ALU FACTORY de 30 916,58 € HT (37 099,90 € TTC)
& 28 033,58 € HT (33 640,30 € TTC), soit - 24,80 % en cumulé.

2 - Le Directeur Général des Services de la Ville de Grand-Charmont et le Trésorier du SGC du Pays
de Montbéliard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution de la présente décision.

3 - La présente décision sera transmise au contréle de légalité et transcrite au registre des
délibérations de la commune et sera publiée sur le site internet de la Ville.

4 - La présente décision peut faire I'objet d’'un recours auprés du Tribunal Administratif de Besangon
dans un délai de deux mois & compter de sa transmission au contrdle de I6galité et/fou de sa
notification et de sa publication.

Fait & GRAND-CHARMONT, le 4 novembre 2024

Le Maire,

Le Maire certifie exécutoire la présente décision
Transmise au contrdle de Iégalité le 05/11/2024
Publiée le 06/11/2024
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GRAND
CHARMONT

Opération : Restructuration de la ferme Kauffmann
a Grand-Charmont
Restauration scolaire et Périscolaire

Lot N° 7 : Serrurerie
Avenant N° 02

1 - Marché N° 2022-002-07

Entre :
Ville de GRAND CHARMONT
Auélle 92i282y08H; , Maire
21 Rue Pierre Curie
25200 GRAND CHARMONT
Et

ALU FACTORY
18 rue Louis Jeanperrin
25200 MONTBELIARD

2 — Objet de I'avenant : Ajustement des prestations en moins-values.

= 1) Moins-value appuis extérieurs fenétres
—>  2) Moins-value main courante extérieure
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3 — Incidences financiéres (Devis 14141 du 24/10/2024 joint)

=> Suppression du poste 07.1.1 Barres d'appuis extérieures en acier
thermolaqué de 1100mm de longueur pour un montant de - 888,00 € HT

=> Suppression du poste 07.1.2 main courante extérieure a 2 lisses en acier

thermolaqué confirme PMR pour un montant de - 1 995,00 € HT

Montant de I'avenant : - 2 883,00 € HT

4 — Conclusion de I'avenant

Marché de base : 37 279,86 € HT
Avenantn®1:-6 363,28 € HT (-17,07%)
Avenant n® 2 :-2 883,00 € HT (-24,80%)

Le marché de I'entreprise ALU FACTORY est de ce fait porté de 30 916,58 € HT
a 28 033,58 €HT

Cachet et signature du Titulaire, Le Maitre d’ouvrage,

Le ..24.../..40....].2084.. Le Maire, ,
Le .l dlon] S84
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E-mail :

ALU FACTORY

18 Rue Louis Jeanperrin

VILLE DE GRAND CHARMONT

25200 MONTBELIARD 21 Rue Pierre Curie

Tél.: 03 8199 60 30
Fax:03 8199 60 31
E-mail : menuiseriealu@alufactory.fr 25200 GRAND CHARMONT

Votre contact ;: Samuel MIDEZ

Délai :

Adresse du chantier : FERME KAUFFMANN - - - 25200 GRAND CHARMONT
Date de visite préalable :

Réf. : Moins-values

Fourniture et pose Qte Pu HT Total HT TVA
Moins-value : 7.1.1 - Barres d'appui -8 111,00 -888,00 1
Moins-value : 7.1.2 - Main courante extérieure -10,5 ml 190,00 -1995,00 1
Réglement :
Total TVA 1 (20%) = -576,60 € Total TVA 3 (5,5%) = 0,00 € Total HT : -2883,00 €
Total TVA 2 (10%) = 0,00 € Total TVA 4 (0%) = 0,00 €
Mos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur 4 la date de la remise de l'offre. Toute variation ullérisure de ces taux, Imposds par la koi, sera TOlaI TVA s -576,60 €

réparculde sur ces prix,

Images et photos non contractuelles - ce devis est valable 1 mois
Acompte demandeé : 0,00 €

Bon pour accord Fait & :_ﬂ%"'? (I)-- C?’)ay mo y-;’ le : 0)/ ////}’r?f/, Signature CM
%“"BA NS

ALU FACTORY - 18 Rue Louis Jeanperrin - 25200 MONTBELIARD - FRANCE
Tél. : 03 81 99 60 30 - Fax : 03 81 99 60 31 - E-malil : menuiseriealu@alufactory.fr -
5.A.S. au capilal de 60 000.00 Euros - B47897 10500023 - APE 2512Z - TVA FR 90 847 897 105

ASSURANCE : CAMBTP 1276468

Total TTC : -3459,60 €

1sur1 QUALIBAT

Certificat N° E-E180886




