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GRAND
CHARMONT

DECISION N°30/2024
DE MADAME LE MAIRE DE GRAND-CHARMONT (25200)

Objet : Avenant n°2 au marché de restructuration de la ferme Kauffmann & Grand-Charmont — ot
n°g PlGtrerie - Entreprise SARL DPL SELL] sise 30 rue René Girardot — 25400 AUDINCOURT

Le Maire de la Ville de Grand-Charmont,

Vu le Code Général des Collectivités Territoricles, notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23
permettant au Maire, par voie de décision et sur délégation du Conseil Municipal, de gérer les affaires
courantes de la collectivité ;

Vu la délibération N°198/2022 en date du 18 janvier 2022 visée par le contréle de Iégalité en date du 21
janvier 2022 et chargeant le Maire de prendre toutes décisions relatives aux pouvoirs délégués par
cette délibération, et notamment son quatrieme alinéa l'autorisant & prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l'exécution et le réglement des marchés et des accords-
cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget;

Vu la décision n°11/2022 en date du 4 mai 2022 visée par le contréle de légalité en date du 5 mai 2022
et attribuant le lot n°9 Platrerie du marché de travaux concernant la restructuration de la ferme
Kauffmann & Grand-Charmont & l'entreprise SARL DPL SELLI sise 30 rue René Girardot — 25400
AUDINCOURT, pour un montant de 85 686,59 € HT (102 823,91 € TTC) ;

VU la décision n°13/2023 en date du 6 avril 2023, visée par le contréle de 1égalité en date du 6 avril
2023 et validant un avenant financier n°l d'un montant de + 592,04 € HT (+ 710,45 € TTC) portant le
marché & 86 278,63 € HT (103 534,36 € TTC) ;

Considérant la nécessité d'ajuster les prestations du marché suite & des modifications contraintes
de 'aménagement ;

Considérant les crédits nécessaires inscrits au budget de la collectivité ;

DECIDE

1 - La conclusion du présent avenant financier n°2 d'un montant de + 849,98 € HT (+ 1 019,97 € TTC)
portant le montant du marché confié & l'entreprise DPL SELLI de 86 278,63 € HT (103 534,36 € TTC) &
87128,61€ HT (104 554,33 € TTC), soit + 1,68 % en cumulé.

2 - Le Directeur Général des Services de la Ville de Grand-Charmont et le Trésorier du SGC du Pays
de Montbéliard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution de la présente décision.

3 - La présente décision sera transmise au contréle de légalité et transcrite au registre des
délibérations de la commune et sera publiée sur le site internet de la Ville.

4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprés du Tribunal Administratif de Besangon
dans un délai de deux mois & compter de sa transmission au contréle de légalité et/fou de sa
notification et de sa publication.

Fait & GRAND-CHARMONT, le 4 novembre 2024

Le Maire certifie exécutoire la présente décision
Transmise au contréle de légalité le 05/11/2024
Publiée le 06/11/2024
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'C7 GrAND
CHARMONT

Opération : Restructuration de la ferme Kauffmann
a Grand-Charmont
Restauration scolaire et Périscolaire

Lot N° 9 : Platrerie
Avenant N° 02

1 - Marché N° 2022-002-09
Entre :

Ville de GRAND CHARMONT
Pinélle d7i/R2Y,3K;, Maire

21 Rue Pierre Curie
25200 GRAND CHARMONT

Et
DPL.SELLI
30 rue René Girardot

ZI "Les Arbletiers"
25400 AUDINCOURT

2 — Objet de I'avenant : Ajustement des prestations.

= 1) Plus-value pose chassis métallique
=  2) Moins-value reprise rejingots
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3 — Incidences financiéres (Devis n° 4014BD du 26/01/2024 et n° 4014BE du
22/10/2024)

=> Pose de chassis métallique pour porte coulissante SCRIGNO pour un
montant de 979,98 € HT

= Reprise de rejingots appui de panneau de verre par le magon pour un
montant de -130,00 € HT

Montant de 'avenant : + 849,98 € HT

4 — Conclusion de I'avenant

Le marché de I'entreprise DPL.SELLI est de ce fait porté de 86 278,63 € HT a 87

128,61 € HT (+ 1,68 %)
Cachet et signature du Titulaire, Le Matitre d’ouvrage,
Le . 23../. AL ].202 L Le Maire,
Le &Z////.?sz
SARL DPL SELILI

30 rue René Girardot - 25400 AUDINCOURT
Tél: 03.81.30.62.17 - Mail: contact@dpls.fr
Siret 330 075 920 00026 - APE 4334Z - RC B4 B 59
SARL au capital de 83 793,00 €
——— P }
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ZI "LES ARBLETIERS"
25400 AUDINCOURT QUALIBAT QUALIBAT

Platrerie - Peinture - Ravalement - Isolation Extérieure - Revétement de Sol - Plafond Tendu

4 N
D EVI S MAIRIE DE GRAND-CHARMONT
21 rue Pierre Curie
AUDINCOURT, le 26 janvier 2024
Référence : Travaux complémentaires 4 - N° 4014BD 25200 GRAND-CHARMONT
LI"H"{““[‘"- e / h
Cotle clisnt': 0399 @ 03.81.32.02.47 03.81.32.23.34
( Chantier :H21-F92-L -ST Email - mairie@grand-charmont.com )
i Obijet du devis: )
Lot 09 Platrerie - Isolation Restructuration de la ferme Kauffmann en restauration scolaire et oériscolaire
\o J
: . i : ; R
N° Désignation Un | Quantité | Prix unit. | Montant (Eur)
1 | TRAVAUX COMPLEMENTAIRE N°4
1.1 | Pose d'un chassis métallique pour porte coulissante Scrigno u 6.00 163.33 979.98
TOTAL TRAVAUX CONMPLEMENTAIRE N°4 979.98
\ J
* Prix indicatifs sur la base de 1 Euro = 6.55957 Frs
Montant (Eur)
Montant total H.T. 979.98
Total T.V.A. 20.00 % 196.00
Montant T.T.C. (Euros) 1175.98
(" - Mode de raglement P 45 jours )
- Conditions : Pénalités de retard au taux correspondant a 3 fois le taux de I'intérét légal
- Valeur : janvier 2024
| - Montant [.1.Cen (Francs): 1 713.92 )
" ™\
Référence |[Récapitulatif H.T Quantité Montant (Eur)
1 TRAVAUX COMPLEMENTAIRE N°4 1.00 979.98
S.a.r.l D.P.L SELLI Bruno SARL au Capital de 83 793.00 Euros Devis n® 4014BD du: 26/01/2024
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30 rue René Girardot
Z| "LES ARBLETIERS"

25400 AUDINCOURT ou‘wam

Platrerie - Peinture - Ravalement - Isolation Extérieure - Revétement de Sol - Plafond Tendu

D E V ’ S MAIRIE DE GRAND-CHARMONT
21 rue Pierre Curie
AUDINCOURT, le 22 octobre 2024
Référence : Travaux complémentaires 5 - N° 4014BE 25200 GRAND-CHARMONT
Maditie
Cody client: 0338 ® 03.81.32.0247 B 03.81.32.23.34
( Chantier :H -F-116-L -ST Email - mairie@grand-charmont.com y
( Objet du devis: i
Lot 09 Platrerie - Isolation Restructuration de la ferme Kauffmann en restauration scolaire et oériscolaire
~
N° Désignation Un | Quantité | Prix unit. | Montant (Eur)
1 |TRAVAUX COMPLEMENTAIRE N°5
1.1 | Reprise rejingo appui de panneau de verre par le magon u -2.00 65.00 -130.00
TOTAL TRAVAUX COMPLEMENTAIRE N°5 -130.00
\. Y,
Edité : Le 22/10/24 * Prix indicatifs sur la base de 1 Euro = 6.55957 Frs
i : 07 . ;
A (_j“?a})[/?)?mmfp?j le: J4 / /-/ / )’djg Montant (Eum)
Bon poyr ct
Signat(g Montant total H.T. ~130.00
Total T.V.A. 20.00 % -26.00
4 Montant T.T.C. (Euros) -156.00
(" - Mode de réglement  PAUHBMent a 45 jours A
- Conditions : Pénalités de retard au taux correspondant a 3 fois le taux de l'intérét légal
- Valeur : octobre 2024
C..8 Montant 1.1.C en (Francs): -1 023.29 4
Référence | Récapitulatif H.T Quantité | Montant (Eur) |
1 TRAVAUX COMPLEMENTAIRE N°5 1.00 -130.00
S.a.r.I D.P.L SELLI Bruno SARL au Capital de 83 793.00 Euros Devis n° 4014BE du: 22/10/2024;
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