Envoyé en préfecture le 05/11/2024
Recu en préfecture le 05/11/2024
Publié le

ID : 025-212502843-20241104-34_2024-DE

GRAND
CHARMONT

DECISION N°34/2024

DE MADAME LE MAIRE DE GRAND-CHARMONT (25200)

Objet: Avenant n°2 au marché de restructuration de la ferme Kauffmann ¢& Grand-Charmont — lot
n°ls Chauffage Ventilation Sanitaire - SAS BATIMENT TRAVAUX SERVICES sise 6 Voie de Lure — 70200

ROYE

Le Maire de la Ville de Grand-Charmont,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23
permettant au Maire, par voie de décision et sur délégation du Conseil Municipal, de gérer les affaires
courantes de la collectivité ;

Vu la délibération N°198/2022 en date du 18 janvier 2022 visée par le contréle de Iégalité en date du 21
janvier 2022 et chargeant le Maire de prendre toutes décisions relatives aux pouvoirs délégués par
cette délibération, et notamment son quatrieme alinéa l'autorisant & prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des accords-
cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget;

Vu la décision n°17/2022 en date du 4 mai 2022 visée par le contréle de Iégalité en date du 5 mai 2022
et attribuant le lot n°5 Chauffage | Ventilation | Sanitaire du marché de travaux concernant la
restructuration de la ferme Kauffmann & Grand-Charmont & I'entreprise BATTIMENT — TRAVAUX —
SERVICES sise 6 voie de Lure — 70200 ROYE, pour un montant de 162 619,12 € HT (195 142,95 € TTC) ;

Vu la décision n°16/2023 en date du 6 avril 2023, visée par le contréle de légalité en date du 6 avril
2023 et validant un avenant financier n° d'un montant de + 604,81 € HT (+ 725,77 € TTC) portant le
marché & 163 223,93 € HT (195 868,72 € TTC) ;

Considérant la nécessité d'ajuster les prestations du marché suite & des modifications contraintes
de 'aménagement ;

Considérant les crédits nécessaires inscrits au budget de la collectivité ;

DECIDE

1 - La conclusion du présent avenant financier n°2 d'un montant de + 758,86 € HT (+ 910,63 € TTC)
portant le montant du marché confié & I'entreprise BATIMENT TRAVAUX SERVICES de 163 223,93 € HT
(195 868,72 € TTC) & 163 982,79 € HT (196 779,35 € TTC), soit + 0,84 % en cumulé.

2 - Le Directeur Général des Services de la Ville de Grand-Charmont et le Trésorier du SGC du Pays
de Montbéliard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution de la présente décision.

3 - La présente décision sera transmise au contréle de Iégalité et transcrite au registre des
délibérations de la commune et sera publiée sur le site internet de la Ville.

4 - La présente décision peut faire I'objet d'un recours auprés du Tribunal Administratif de Besangon
dans un délai de deux mois & compter de sa transmission au contréle de légalité etfou de sa
notification et de sa publication.

Fait & GRAND-CHARMONT, le 4 novembre 2024

Le Maire,

Le Maire certifie exécutoire la présente décision
Transmise au contréle de légalité le 05/11/2024
Publiée le 068/11/2024
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Opération : Restructuration de la ferme Kauffmann
a Grand-Charmont
Restauration scolaire et Périscolaire

Lot N* 15 : CHAUFFAGE VENTILATION SANITAIRE
Avenant N° 2

1~ Marché N° 2072-002-15

Entre :
Ville ;:ie GRAND CHARMONT
f&r‘fé{e)?{ LRV 9 Maire
21 Rue Pierre Curie
25200 GRAND CHARMIONT
Et

BATIMENT - TRAVAUX - SERVICES
6 voie de Lure
70200 ROYE

2 — Objet de I'avenant : Ajustement de prestations en moins-value et plus-value

= 1) Travaux en moins-value
=> 2} Travaux en plus-value
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3 - Incidences financiéres (Devis n° D-240001 du 29/10/2024 ci-joint)

- Moins-value de la fourniture et pose d'une pompe dans l'avenant n® 1 pour un
montant de -604,81 € HT

- Moins-value de 2 vasques a encastrer pour un montant de -338,86 € HT

- Moins-value d'un lavabo PMR pour un montant de -259,73 € HT

- Moins-value d'un lavabo PMR pour un montant de -273,04 € HT

- Moins-value de 2 éviers a encastrer pour un montant de -389,64 € HT

- Fourniture et pose d'une pompe vide cave pour un montant de 1 695,10 € HT

- Pose de 4 appareils sanitaires fournit par Maitre d'Ouvrage pour un montant
de 452,00 € HT

- Fourniture et pose de lave-mains sanitaire PMR pour un montant de
477,84 € HT

Montant de I'avenant : 758,86 € HT

4 — Conclusion de 'avenant

Marché de base : 162 619,12 € HT
Avenant n®1:604,81 € HT
Avenantn® 2: 758,86 € HT

Le marché de I’entreprise BTS est de ce fait porté de 163 223,93 € HT a
163 982,79 € HT (+ 0,84 %)

Cachet et sighature du Titulaire, Le Maitre d’ouvrage,
Le .OU... AN ] 200214 Le Maire,
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BATIMENT TRAVAUX SERVICES

BATIMENT TRAVAUX SERVICES (BTS) COMMUNE DE GRAND-CHARMONT

COMMUNE DE GRAND-CHARMONT

60\;2(;LER])()E;;URE 21 RUE PIERRE CURIE
'Z‘é] - 2008 25200 GRAND-CHARMONT
33574302034 T.V.A.: FR0212502843

Modification de travaux

u

1.1 Modification de marché N°1 1,00 -604,81 -604,81
1.2 Vasque a encastrée 2,00 U 169,43 -338,80
1.3 Lavabo PMR -,00 U 259,73 -250,73
1.4 Lavabo PMR -1,00 U 273,04 -273,04
1.5 Evier & encastrer 200 U 194,82 -380,64

2.4 Fourniture et pose pompe vide cave ref: Wilo Vo4.11/M06-523/P-5M 1,00 U  10695,10 1695,10

o0 Pose appareil sanitaire fournit par Maitre d'ouvrage (Evier Tisanerie R+1 / Cuve 4,00 U 113,00 452,00
Périscolaire RDC / Maternelle RDC / Kichenette R+2)

Fourniture et pose lave mains sanitaire PMR 2,00 U 238,92 477,84
Devis (EUR)
Total H.T 758,86
TVA 151,77
% TVA Base Total TVA
20,00 758,86 151,77
Mode de réglement : Réglement par chéque
Conditions de Conformément ala loi N°921 442 du 31/12/92, toule somme non payée a l'échéance légale prévue donne
réglement : lieu, sans mise en demeure préalable, au paiement d'intéréts de pénalités de retard au taux de 3 fois le

taux d'intérét légal (ou taux choisi si supérieur) (LME a effet au o1/01/2009).Toul paiement en retard
entrainera une indemnité forfaitaive de 40 € (décret n® 2012-1115 du 2/10/2012, Art D 441-5 c. com LME
aeffet au o1/o01/2013)

Délai de réglement : Réglement comptant

SAS BATIMENT TRAVAUX SERVICES - Tel : 33384302034 - Email :
APE : - SIRET : 316917152 00035
D-240001 172



