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Berger

Levrauit

VILLE DE GRAND —CHARMONT

(25200)

DECISION N°18/2023
DE MONSIEUR LE MAIRE DE GRAND-CHARMONT (25200)

Objet : Avenant n°1 au marché d’Extension de I’Ecole Elémentaire Daniel Jeanney — Restauration
scolaire et Périscolaire — lot n°5 Menuiseries extérieures - Entreprise SAS DNS FENETRES sise Zone
Artisanale Pré Rond — 25680 CUSE ET ADRISANS

Le Maire de la Ville de Grand-Charmont,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23
permettant au Maire, par voie de décision et sur délégation du Conseil Municipal, de gérer les
affaires courantes de la collectivité ;

Vu la délibération N°198/2022 en date du 18 janvier 2022 visée par le contréle de légalité en date du
21 janvier 2022 et chargeant le Maire de prendre toutes décisions relatives aux pouvoirs délégués
par cette délibération, et notamment son quatriéme alinéa I'autorisant a prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des accords-
cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget ;

Vu la décision n°25/2022 en date du 21 septembre 2022 visée par le contrdle de légalité en date du
26 septembre 2022 et attribuant le lot n°5 menuiseries extérieures du marché de travaux concernant
I'extension de I'Ecole Elémentaire Daniel Jeanney — Restauration scolaire et Périscolaire — 2
I'entreprise SAS DNS FENETRES sise Zone Artisanale Pré Rond — 25680 CUSE ET ADRISANS, pour un
montant de 30 833,33 € HT (37 000,00 € TTC) ;

Considérant la nécessité d’ajuster les prestations du marché suite a des modifications contraintes de
I'aménagement ;

Considérant les crédits nécessaires inscrits au budget de la collectivité ;

DECIDE

1 — La conclusion du présent avenant financier n°1 d’un montant de + 912,05 € HT (+ 1 094,46 €
TTC) portant le montant du marché confié a I'entreprise SAS DNS FENETRES de 30 833,33 € HT
(37 000,00 € TTC) a 31 745,38 € HT (38 094,46 € TTC), soit + 2,96 %.

2 — Le Directeur Général des Services de la Ville de Grand-Charmont et le Trésorier du SGC du Pays
de Monthéliard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution de la présente décision.

3 — La présente décision sera transmise au contréle de légalité et transcrite au registre des
délibérations de la commune et sera publiée sur le site internet de la Ville.

4 — La présente décision peut faire I'objet d’un recours auprés du Tribunal Administratif de
Besangon dans un délai de deux mois a compter de sa transmission au contréle de légalité et/ou de
sa notification et de sa publication.

Fait a GRAND-CHARMONT, le 7 avril 2023

Le Maire,
Jean-Paul MUNNIER,

Le Maire certifie exécutoire la présente décision
Transmise au contréle de légalité le 07/04/203
Publiée le 07/04/2023
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Ville de

Opération : Extension Ecole Elémentaire D. Jeanney
Restauration scolaire et Périscolaire

Lot N°.S : Menuiseries extérieures
Avenant N° 01

1-MarcheN® P02 002 o C

Entre :

. Ville de GRAND CHARMONT
~ Monsieur MUNNIER, Maire
21 Rue Pierre Curie
25200 GRAND CHARMONT

Et
DNS fenétres

Zone artisanale Pré rond
25680 CUSE ET ADRISANS

2 — Objet de I'avenant

=  Suppression des seuils préfabriqués des ouvertes en alléges hautes pour
remplacement par seuils alu laqués

=  MO5 + MO06 + MO7 + M08
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3 — Incidences financiéres (Devis joint)

= Seuils concernés
lens x 912.05 € HT =912.05 € HT

4 — Conclusion de I'avenant

Le marché de I'entreprise DNS Fenétres est de ce fait porté de 30833,33€ HT a
31745,38€ HT (+2.96%)

Cac et et sngnature dy. Tjtulaire, Le Maitre d’ouvrage,
e LA..)aD......). . Xe.... Le Maire,

Le ?/'f/ZDB

Z.A. du Pré ond
25680 CUSE ET ADRISANS
03 81625537
RCS 517 809 216
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