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VILLE DE GRAND —CHARMONT ID : 025-212502843-20230712-202326-DE

(25200)

DECISION N°26/2023
DE MONSIEUR LE MAIRE DE GRAND-CHARMONT (25200)

Objet : Avenant n°2 au marché de restructuration de la ferme Kauffmann a Grand-Charmont — lot
n°6 Menuiseries extérieures - Entreprise CUBE METTEY sise site de la roche — 25420 BART

Le Maire de la Ville de Grand-Charmont,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23
permettant au Maire, par voie de décision et sur délégation du Conseil Municipal, de gérer les
affaires courantes de la collectivité ;

Vu la délibération N°198/2022 en date du 18 janvier 2022 visée par le contréle de légalité en date du
21 janvier 2022 et chargeant le Maire de prendre toutes décisions relatives aux pouvoirs délégués
par cette délibération, et notamment son quatrieme alinéa l'autorisant a prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, I'exécution et le reglement des marchés et des accords-
cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget ;

Vu la décision n°08/2022 en date du 4 mai 2022 visée par le contréle de légalité en date du 5 mai
2022 et attribuant le lot n°6 Menuiseries extérieures du marché de travaux concernant la

restructuration de la ferme Kauffmann a Grand-Charmont a I'entreprise CUBE METTEY sise Site de la
Roche — 25420 BART, pour un montant de 132 848,60 € HT (159 418,32 € TTC) ;

Vu la décision n°10/2023 en date du 6 avril 2023 visée par le contréle de légalité en date du 6 avril
2023 et validant un avenant financier n°1 d’un montant de - 9 883,46 € HT (- 11 860,15 € TTC)
portant le montant du marché confié a I'entreprise CUBE METTEY a 122 965,14 € HT (147 558,17 €
TTC);

Considérant la nécessité d’ajuster les prestations du marché ;

Considérant les crédits nécessaires inscrits au budget de la collectivité ;

by DECIDE |

1 - La conclusion du présent avenant financier n°2 d’'un montant de + 10 500,00 € HT (+ 12 600,00 €
TTC) portant le montant du marché confié a I'entreprise CUBE METTEY de 122 965,14 € HT (147
558,17 € TTC)a 133 465,14 € HT (160 158,17 € TTC), soit + 0,46 % en cumulé.

2 — Le Directeur Général des Services de la Ville de Grand-Charmont et le Trésorier du SGC du Pays
de Montbéliard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution de la présente décision.

3 — La présente décision sera transmise au contréle de légalité et transcrite au registre des
délibérations de la commune et sera publiée sur le site internet de la Ville.

4 — La présente décision peut faire 'objet d’un recours auprés du Tribunal Administratif de
Besancon dans un délai de deux mois a compter de sa transmission au contrdle de légalité et/ou de
sa notification et de sa publication.

Fait a GRAND-CHARMONT, le 12 juillet 2023

Le Maire,

Jean-Paul M

Le Maire certifie exécutoire la présente décision

Transmise au contrble de légalité le 12/07/2023
Publiée le 12/07/2023
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Opération : Restructuration de la ferme Kauffmann

a Grand-Charmont

Restauration scolaire et Périscolaire

Lot N° 6 : Menuiseries Extérieures

1 —Marché N° 2002-002-06

Entre :

Et

Ville de GRAND

Avenant N° 02

CHARMONT

Monsieur MUNNIER, Maire
21 Rue Pierre Curie
25200 GRAND CHARMONT

CUBE METTEY
Site de la Roche
25420 BART

. ’ s . O ’ ) .y
2 — Objet de I'avenant : Complément Ossature Bois &rec entrée arriere du

batiment pour faisabilité technique
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— Incidences financiéres (Devis 2305071 du 22/05/2023 joTrT)

= Murs ossature bois pour un montant de 3 444,50 € HT

= Cadres pour fenétres pour un montant de 2 899,20 € HT

= Bardage ép. 8mm - Teinte uni pour un montant de 3 262,44 € HT
= Habillage des embrasures pour un montant de 2 887,44 € HT

=> Bavettes basses pour un montant de 872,10 € HT

= Remise pour un montant de - 2 865,68 € MT

Montant de "avenant : 10 500,00€ HT

4 — Conclusion de {'avenant

Marché de base : 132 848,60 € HT
Avenant n®1:-9 883,46 € HT (- 7,44%)
Avenant n®2 : + 10 500,00 € HT (+0,46%)

Le marché de I'entreprise CUBE METTEY est de ce fait porté de 122 965 14 €
HT a 133 465,14 € HT

Cachet et signature duzlitulaire, Le Mattre d’ouvrage,

Le 58/65/25 Le Maire,
te..}Z../.0F.7. 20253

he- 26420 BART
B 44-44.- Fax 03 81 08 44 45

frigatley@oubefrancy.cam
8314 ?6 APE 43324
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UDCE:

LEXPERT EN' TECHNIQUES DU BATIMENT

METTEY Mairie de Grand Charmont

25200 GRAND CHARMONT

BART, le 22 mai 2023

Devis n° 2305071

REFERENCE: Restructuration Ferme Kauffman Grand Charmont

OBJET: Menuiseries extérieures - Murs ossature bois

cONCERNE: DEVIS

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint notre
devis relatif a votre demande.

Comptant sur la faveur de vos ordres auxquels nous
apporterons le meilleur soin.

Cordialement
Jordan THOMET
Chargé d'affaires
43
Assurance : CAMBTP Contrat Sécurité Entreprise N® 1 219095 RD ﬁ
Site da la Roche 25420 Bart - Tél. 03 81 98 44 44 - menuiserie. mettey@cube-franca.com . www.cube-france.com 3y o

MENUISERIE . PEINTURE . PLATRER|E . ISOLATION . RAVALEMENT . SOL . AGENCEMENT . DECORATION . ENTRETIEN . SERVICES . COORDINATION TRAVAUX
METTEY - Sotiéld Ancnyma 3dJ capy de 200 000 € .« Siken 237 607 331 - APE 4322 A- R.C. Beifort 86 B 40031 - N™ TVA ntraccmmurautaire - FR §1 337 807 931 - Banyues BPBFC - Crédit Agnos - Credt Matuel
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D EVIS Mairie de Grand Charmont
25200 GRAND CHARMONT
Référence : 2305071 JT
Date 1 2210512023
Contact commercial :
Objet du devis
N° Désignation Unit Quantité PV, Unif. Montant H.T.
1 Murs ossature bois :
1.1 03.5.1 Mur ossature bois :
Résistance thermigue de l'isolation installée par
l'entreprise : R = 4.35 m2.K/W
Marque et référence de l'isolant installé par
Fentreprise : ISOVER
Epaisseur de l'isolant installée : 140mm
Date de la visite préalable du batiment :
ik 14,140 243,60 3 444,50
1.2 03.5.2 Cadres pour fenétres : u 16,000 181,20 2 899,20
1.3 03.6.3 Bardage ép 8mm - Teinte Uni 2 8,770 372,00 3 262,44
14 03.6.4 Habillage des embrasures ; iviL 22,70 127,20 2 887,44
1.5 03.6.5 Bavettes basses ; ML, 855 10200 87210
Murs ossature bois : 13 365,68

Assurance : CAMBTP Canltrat Sécurité Entreprise H° 1 219095 RD

Procl
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Récapitulatif des travaux ID : 025-212502843-20230712-202326-DE

1 Murs ossalure bois : 13 365.68‘
Total HT 13 365,68
Remise -2 865,68
Total HT Net 10 500,00
Total TVA (20 %) 2 100,00
Total TTC 12 600,00
Acompte
Net a payer 12 600,00

Offre valable jusqu'au 06/06/2023

Un exemplaire du présent devis est a nous retourner signé avec la mention "BON POUR ACCORD".

F f.(iss.wx.t.\.n..c\mmmah....... Le 12 [H 2823
L'Entreprise

‘G‘ Page 2

Assurance : CAMBTP Contrat Sécurité Entreprise N° 1 219095 RD

Site de la Roche 25420 Bart - Tél. 03 81 98 44 44 - menuiserie mettey@cube-france.com . wwwi.cube-france.com

MENUISERIE . PEINTURE . PLATRERIE . ISOLATION . RAVALEMENT . SOL . AGENCEMENT . DECORATION . ENTRETIEN . SERVICES . COORDINATION TRAVAUX
METTEY « So0iéth Acnymn a4 capta de 200 000 € - Sien 337 607 931 - APE 4332 A- 5.6 Bafort 36 B 40021 - N7 TVA miracommurautaie FR 51 237 £07 931 - Banques B PR FC - Crédit Agricois - Crédi Mutusl
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