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DECISION N°25/2024
DE MADAME LE MAIRE DE GRAND-CHARMONT (25200)

Objet : Avenant n°6 au marché de restructuration de la ferme Kauffmann & Grand-Charmont — lot
n°2 Démolition gros ceuvre - Entreprise CARRARA SARL sise 70 rue de Belfort — 25400 AUDINCOURT

Le Maire de la Ville de Grand-Charmont,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23
permettant au Maire, par voie de décision et sur délégation du Conseil Municipal, de gérer les affaires
courantes de la collectivité ;

Vu la délibération N°198/2022 en date du 18 janvier 2022 visée par le contrdle de légalité en date du 21
janvier 2022 et chargeant le Maire de prendre toutes décisions relatives aux pouvoirs délégués par
cette délibération, et notamment son quatriéme alinéa lautorisant & prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, 'exécution et le réglement des marchés et des accords-
cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget;

Vu la décision n°04/2022 en date du 4 mai 2022 visée par le contréle de légalité en date du 5 mai
2022 et attribuant le lot n°2 Démolition/Gros CEuvre du marché de travaux concernant la
restructuration de la ferme Kauffmann & Grand-Charmont ¢ I'entreprise SARL CARRARA sise 70 rue de
Belfort — 25400 AUDINCOURT, pour un montant de 255 920,38 € HT (307 10446 € TTC) :

VU la décision n°01/2023 en date du 26 janvier 2023 visée par le contrdle de légalité en date du 27
janvier 2023 et validant un avenant financier n°l d'un montant de + 17 808,50 € HT (+ 2137020 € TTC)
portant le marché & 273 728,88 € HT (328 474,66 € TTC) ;

Vu la décision n°06/2023 en date du 6 avril 2023 visée par le contréle de légalité en date du 6 avril
2023 et validant un avenant financier n°2 d'un montant de + 14 676,45 € HT (+ 17 61,74 € 'I'I'C) portant
le marché & 288 405,33 € HT (346 086,40 € TTC) ;

Vu la décision n°07/2023 en date du 6 avril 2023 visée par le contrdle de légalité en date du 6 avril
2023 et validant un avenant financier n°3 d’'un montant de +1319,56 € HT (+1583,47 € TTC) portant le
marché & 289 724,89 € HT (347 669,87 € TTC) ;

Vu la décision n°24/2023 en date du 24 mai 2023 visée par le contréle de Iégalité en date du 24 mai
2023 et validant un avenant financier n°4 d'un montant de + 984,00 € HT (+1180,80 € 'I'I'C) portant le
marché & 290 708,89 € HT (348 850,67 € TTC) ;

Vu la décision n°28/2023 en date du 12 juillet 2023 visée par le contréle de légalité en date du 12 juillet
2023 et validant un avenant financier n°6 d’'un montant de +1100,00 € HT (+1320,00 € TTC) portant le
marché & 291 808,89 € HT (350 170,67 € TTC) ;

Considérant la nécessité d'ajuster les prestations du marché suite & des modifications contraintes
de laménagement ;

Considérant les crédits nécessaires inscrits au budget de la collectivité ;

DECIDE

1 - La conclusion du présent avenant financier n°6 d'un montant de + 2 587,50 € HT (+3105,00 € TTC)
portant le montant du marché confié & I'entreprise CARRARA de 291 808,89 € HT (350 170,67 € 'ITC) &
294 396,39 € HT (353 275,67 € TTC), soit +15,03 % en cumulé.

2 - Le Directeur Général des Services de la Ville de Grand-Charmont et le Trésorier du SGC du Pays
de Montbéliard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution de la présente décision.

3 - La présente décision sera transmise au contrle de Iégalité et transcrite au registre des
délibérations de la commune et sera publiée sur le site internet de la Ville.
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4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprés du Tribunal Administratif de Besangon
dans un délai de deux mois & compter de sa transmission au contréle de légalité et/fou de sa
notification et de sa publication.

Fait & GRAND-CHARMONT, le 4 novembre 2024

Le Maire,
Aurélie DZIERZYNSKI.

Le Maire certifie exécutoire la présente décision
Transmise au contréle de I6galité le 05/1/2024
Publiée le 06/11/2024
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Opération : Restructuration de la ferme Kauffmann
a Grand-Charmont
Restauration scolaire et Périscolaire

Lot N° 2 : Démolition /Gros ceuvre
Avenant N° 06

1—Marché N° 2022-002-02

Entre ;
Ville de GRAND CHARMONT
Huréte 925282 ¥ASW; , Maire
21 Rue Pierre Curie
25200 GRAND CHARMONT
Bt

SARL CARRARA
70 Rue de Belfort
25400 AUDINCOURT

2 —Objet de I'avenant :

- Reprise de |'aplomb des ouvertures en pierres existantes avant pose des
menuiseries afin d’obtenir le niveau d’étanchéité souhaité (Faux-aplomb
constaté par le menuisier) |

- Mise en place d'une membrane a excroissance sur le soubassement des
facades Sud-Ouest-Est demands& par I"étude de sol n°2
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=> Reprise de |'aplomb des ouvertures en pierres existantes avant pose et
mise en place d'une membrane a excroissance (Fenétre 5+7+1, portes)

=> Fourniture et mise en place d'une membrane a excroissance type "delta
MS" + profil PVC en téte

Montant de I'avenant : 2 587,50 € HT

4 — Conclusion de I'avenant

Marché de base : 255 920.38 € HT
Avenant N°1: 17 808.50 € HT (+ 6.96 %)
Avenant N°2 : 14 676. 45 € HT (+ 5.73%)
Avenant N°3:1 319,56 € HT (+ 0,52%)
Avenant N°4 : 984,00 € HT (+ 0,34%)
Avenant N°5: 1 100,00 € HT (+ 0,38%)
Avenant N°6 : 2 587,50 € HT (+0,89%)

Taux d'incidence par rapport au marché de base : + 15,03%

Le marché de I'entreprise CARRARA est de ce fait porté de 291 808,89 € HT a
294 396,39 € HT.

Cachet et signature du Titulaire, Le Maitre d’ouvrage,
Le ..08.../..92 . .. /..2024...... Le Maire,

L Dt dLon] D22Y.

M. CARRARA André,
Le Gérant

_— N; ouilet frond-poin
— #5400 EXl;uﬂouanMI Sy
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Fréres

A Audincourt Te, 06 novembre 2023

BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS
70, rue de Belfort
25400 AUDINCOURT
Adresse postale : 1 voie du Patouillet
25400 EXINCOURT
(rond point Hyper L)

Tél. ligne n°1 : 03 81 94 55 70
Tél ligne n°2: 09 77 70 50 78
Télécopie : 03 81 94 33 79
E-mail : carrara-freres@orange.fr

21 Rue Pierre Curie
25200 GRAND CHARMONT

Nos réf DEEV23-1102

Vos réf': RESTRUCTURATION DE LA FERME KAUFFMANN
RESTAURNTION SCOLAIRE - PERISCOLAIRE

LOT N°02: DEMOLITTIONS - GROS (EUVRIL

COMMUNE DE GRAND CHARMONT

DEVIS DE TRAVAUX COMPLEMENTAIRES

U Qtés P.U.€ H.T.€
1 - A la demande du menuisier, reprise de applomb des
ouvertures en pierres existantes avant pose (meulage et recharge)
F fendétres 5+7+1 U 13 90.00 [ 170.00
¥ portes U 3 110.00 330.00
2 - Fourniture et mise en place d'une membrane a excroissance
type "delta MS" + profil PVC en téte
(1.00+21.50+11.00)* 1.00 m* +43.50 25.00 1 087.50
Localisation :
Soubassement betiment existant sur fagades SUD-OULST-LST
MONTANT H.T. 2 587.50
TVA 20% 517.50
[MONTANT T.T.C. 3 105.00

A Audincourt le, 06 novembre 2023 ;\ CARRARA
Frare
BATIMENT & TP
3 A 25400 AUDING T
M. CARRARA André, wf’?hﬁd%:f‘:ziﬁr
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