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GRAND
CHARMONT

DECISION N°28/2024
DE MADAME LE MAIRE DE GRAND-CHARMONT (25200)

Objet : Avenant n°3 au marché de restructuration de la ferme Kauffmann & Grand-Charmont — lot
n°6 Menuiseries extérieures - Entreprise CUBE METTEY sise site de la roche — 25420 BART

Le Maire de la Ville de Grand-Charmont,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2122-22 et L.2122-23
permettant au Maire, par voie de décision et sur délégation du Conseil Municipal, de gérer les affaires
courantes de la collectivité ;

Vu la délibération N°198/2022 en date du 18 janvier 2022 visée par le contréle de légalité en date du 21
janvier 2022 et chargeant le Maire de prendre toutes décisions relatives aux pouvoirs délégués par
cette délibération, et notamment son quatriéme alinéa l'autorisant & prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des accords-
cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget;

Vu la décision n°08/2022 en date du 4 mai 2022 visée par le contréle de Iégalité en date du 5 mai
2022 et attribuant le lot n°6 Menuiseries extérieures du marché de travaux concernant la
restructuration de la ferme Kauffmann & Grand-Charmont & I'entreprise CUBE METTEY sise Site de la
Roche — 25420 BART, pour un montant de 132 848,60 € HT (159 418,32 € TTC) ;

Vu la décision n°10/2023 en date du 6 avril 2023 visée par le contrdle de légalité en date du 6 avril
2023 et validant un avenant financier n°l d’'un montant de - 9 883,46 € HT (- 11 860,15 € TTC) portant le
montant du marché confié & 'entreprise CUBE METTEY & 122 96514 € HT (147 55817 € TTC) ;

Vu la décision n°26/2023 en date du 12 juillet 2023 visée par le contréle de Iégalité en date du 12 juillet
2023 et validant un avenant financier n°2 d’'un montant de +10 500,00 € HT (+12 600,00 € TTC) portant
le montant du marché confié & I'entreprise’CUBE METTEY & 133 46514 € HT (160 1587 € TTC) ;

Considérant la nécessité d'ajuster les prestations du marché suite & des modifications contraintes
de 'aménagement ;

Considérant les crédits nécessaires inscrits au budget de la collectivité ;

DECIDE

1- La conclusion du présent avenant financier n°3 d'un montant de + 710,82 € HT (+ 8 532,08 € TTC)
portant le montant du marché confié & 'entreprise CUBE METTEY de 133 465,14 € HT (16015817 € TTC) &
140 575,96 € HT (168 69115 € TTC), soit + 5,82 % en cumulé.

2 - Le Directeur Général des Services de la Ville de Grand-Charmont et le Trésorier du SGC du Pays
de Montbéliard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution de la présente décision.

3 - La présente décision sera transmise au contréle de légalité et transcrite au registre des
délibérations de la commune et sera publiée sur le site internet de la Ville.

4 - La présente décision peut faire I'objet d'un recours aupreés du Tribunal Administratif de Besangon
dans un délai de deux mois & compter de sa transmission au contréle de Iégalité et/ou de sa
notification et de sa publication.

Fait & GRAND-CHARMONT, le 4 novembre 2024

Le Maire certifie exécutoire la présente décision
Transmise au contréle de légalité le 05/11/2024
Publiée le 06/11/2024
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GRAND
CHARMONT

Opération : Restructuration de la ferme Kauffmann
a Grand-Charmont
Restauration scolaire et Périscolaire

Lot N° 6 : Menuiseries Extérieures
Avenant N° 03

1 - Marché N° 2022-002-06
Entre :

Ville de GRAND CHARMONT

ALLRie DETERZYNSKT | Hevne
21 Rue Pierre Curie
25200 GRAND CHARMONT

Et
CUBE METTEY

Site de la Roche
25420 BART

2 — Objet de I'avenant : Ajustements de prestations sur Menuiseries Extérieures
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3 - Incidences financiéres (Devis 2307080 du 18/07/2023 j{©*°"°

ID : 025-212502843-20241104-28 2024-DE

=> Finition lasure 2 couches, teinte a définir sur poteaux et poutres pour un
montant de 1 485,00 € HT

=> FEO3 : Remplacement vitrage en place par un 44%ext/16/4 pour un montant
de 258,10 € HT

=> FEO3 : Moins-value pose volets battant pour un montant de -441,07 € HT
=> Moins-value : Vitrophanie pour un montant de -1 419,18 € HT
=> 109 : Moins-value volet battant pour un montant de -560,14 € HT

—> Porte d'entrée Ouest : Inversement sens ferme imposte pour un montant
de 145,20 € HT

=> MOB RDC / R+1 et R+2 : Fabrication, fourniture et pose d'habillages entre
chassis (montants et traverses) en panneaux 3 plis épicéa ép. 19mm
feuilluré. Compris mise en lasure des habillages en atelier. Compris
montage d'un pont roulant au RDC. Compris renfort pour clouer et coller
sous le plat. Largeur de 130 a 250. Quantité : 51 ml pour un montant de 7
642,91 € HT

Montant de I'avenant : 7 110,82 € HT

4 — Conclusion de I'avenant

Marché de base : 132 848,60 € HT
Avenant n®1:-9 883,46 € HT (-7,44%)
Avenant n° 2 : + 10 500,00 € HT (+0,46%)
Avenantn®3:+7 110,82 € HT (+5,82%)

Le marché de I'entreprise CUBE METTEY est de ce fait porté de 133 465,14 €
HT a 140 575,96 € HT

Cachet et signature du Titulaire, Le Maitre d’ouvrage,
Le .LO. /8] D00, Le Maire,
Le wlllpd ] 2054

METTEY
Sile de la Roclie - 25420 BART

Teél 03 81§§ 4 A4 - Fax 03 819844 45

menuiserid mettey@cube-france.com
SIRET 337 00025 - APE 4332A
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LEXPERT ENTECHNIQUES DU BATIMENT

METTEY Mairie de Grand Charmont

25200 GRAND CHARMONT

BART, le 18 juillet 2023

Devis n° 2307080

REFERENCE: Restructuration Ferme Kauffman Grand Charmont

OBJET; Menuiseries extérieures

CONCERNE: DEVIS

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint notre
devis relatif a votre demande.

Comptant sur la faveur de vos ordres auxquels nous
apporterons le meilleur soin.

Cordialement

Jordan THOMET
Chargé d'affaires

net
Assurance ; CAMBTP Contrat Sécurité Entreprise N° 1 219095 RD

She da la Roche 25420 Bart - Té1. 03 81 98 44 44 - menuissrie. mettey@cube-france.com . Wwwi.cube-france.com
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D EVI S Mairie de Grand Charmont —
25200 GRAND CHARMONT
Référence : 2307080 JT
Date : 18/07/2023
Contact commercial :
Objet du devis
N°  Désignation Unit| Quantité  P.V.Unit. MontantH.T.
1 Menuiseries extérieures :
1.1 Finition lasure 2 couches, teinte a définir sur poteaux et
poutres Ens 1,000 1 485,00 1 485,00
1.2 FEO3 ; Remplacement vifrage en place par un
44%exti16/4 u 1,000 258,10 258,10
1.3 Fe03 : Moins value pose volets battant U -4,000 441,07 -441,07
14 Moins value : Vitrophanie U 1,000 1 419,18 -1 419,18
15 109 ; Moins value Volet battant U 1,000 560,14 -560,14
1.6 Porte d'entrée Quest : Inverssement sens ferme
imposte. u 1,000 145,20 145,20
1.7 M.O.B RDC / R+1 ot R+2 ; Fabrication; fourniture et
pose d'habillages entre chassis ( montants et
traverses ) en panneaux 3 plis épicéa ép 19 mm
feuilluré, Compris mise en lasure des habillages en
atelier. Compris montage d’un pont roulant au RDC.
Compris renfort pour clouer et coller sous le plat.
largeur de 130 3 250. Quantité : 51 ml ENS 1,000 7 642,91 7 642,91
fienuiseries exiérieures : 7 110,82

Assurance ' CAMBTP Contrat Séturitd Entreprise N° 1 219035 RB

Pape 1
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Récapitulatif des travaux ID : 025-212502843-20241104-28 2024-DE
1 Menuiseries extérieures : 7 110,82
Total HT 7 110,82
Total TVA (20 %) 1422,16
Total TTC 8 532,98

Acompte

Net a payer 8 532,98

Un exemplaire du présent devis est & nous retourner signé avec la mention "BON POUR ACCORD".

Ao QU CHDLR oo Lo 1/1308)
L'Eﬁtrggrise

Le maitre d'ouvrage reconnait avoir pris connaissance et accepté les conditions générale.

.ﬁ! Pagel
Assurance : CAMBTP Contrat Sécurité Entreprise N® 1 219095 RD

Site de la Roche 25420 Bart - Tél. 03 81 98 44 44 - menuiserie. mettey@cube-france.com . wwwicube-france.com
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