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GRAND
CHARMONT

DECISION N°31/2024
DE MADAME LE MAIRE DE GRAND-CHARMONT (25200)

Objet : Avenant n°3 au marché de restructuration de la ferme Kauffmann & Grand-Charmont — lot
nell Carrelage Faience- Entreprise MACCANIN PERE ET FILS sise 2 rue des roses — 70303 LUXEUIL-LES-
BAINS Cedex

Le Maire de la Ville de Grand-Charmont,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2122-22 et L.2122-23
permettant au Maire, par voie de décision et sur délégation du Conseil Municipal, de gérer les affaires
courantes de la collectivité ;

VU la délibération N°198/2022 en date du 18 janvier 2022 visée par le contrdle de légalité en date du 21
janvier 2022 et chargeant le Maire de prendre toutes décisions relatives aux pouvoirs délégués par
cette délibération, et notamment son quatrieme alinéa l'autorisant & prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des accords-
cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget;

Vu la décision n°13/2022 en date du 4 mai 2022 visée par le contréle de légalité en date du 5 mai 2022
et attribuant le lot n°ll Carrelage | Faience du marché de travaux concernant la restructuration de Ia
ferme Kauffmann & Grand-Charmont & I'entreprise MACCANIN Pére et Fils sise 2 rue des roses — BP
10087 — 70303 LUXEUIL LES BAINS, pour un montant de 39 716,96 € HT (47 660,36 € TTC) ;

Vu la décision n°04/2023 en date du 156 mars 2023, visée par le contréle de légalité en date du 15 mars
2023 et validant un avenant financier n°l d'un montant de — 2 200,00 € HT (— 2 640,00 € TTC) portant le
marché & 37 516,96 € HT (45 020,35 € TTC) ;

Vu la décision n°04/2024 en date du 4 mars 2024 visée par le contréle de Iégalité en date du 5 mars
2024 et validant un avenant financier n°2 d'un montant de + 7 127,31 € HT (+ 8 552,77 € TTC) portant le
montant du marché confié & I'entreprise MACCANIN PERE ET FILS & 44 644,27 € HT (56357312 € TTC) ;

Considérant la nécessité d'ajuster les prestations du marché suite & des modifications contraintes
de laménagement ;

Considérant les crédits nécessaires inscrits au budget de la collectivité ;

DECIDE

1 - La conclusion du présent avenant financier n°3 d'un montant de + 95,00 € HT (+ 114,00 € TTC)
portant le montant du marché confié & I'entreprise MACCANIN PERE ET FILS de 44 644,27 € HT (53 573,12
€ TTC) & 44 739,27 € HT (53 687,12 € TTC), soit +12,65 % en cumulé.

2 - Le Directeur Général des Services de la Ville de Grand-Charmont et le Trésorier du SGC du Pays
de Montbéliard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

3 - La présente décision sera transmise au contréle de légalité et transcrite au registre des
délibérations de la commune et sera publiée sur le site internet de la Ville.

4 - La présente décision peut faire I'objet d'un recours auprés du Tribunal Administratif de Besangon
dans un délai de deux mois & compter de sa transmission au contréle de légalité et/ou de sa
notification et de sa publication.

Fait & GRAND-CHARMONT, le 4 novembre 2024

Le Mdi
Aurélj
Le Maire certifie exécutoire la présente décision
Transmise au contréle de Iégalité le 05/11/2024
Publiée le 06/11/2024
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CHARMONT

Opération : Restructuration de la ferme Kauffmann
a Grand-Charmont
Restauration scolaire et Périscolaire

Lot N° 11 : Carrelage - Faience
Avenant N° 03

1 - Marché N° 2022-002-11

Entre :
Ville de GRAND CHARMONT
4’2:‘?(3/,]'& D2 ER2YASH; » Maire
21 Rue Pierre Curie
25200 GRAND CHARMONT
Et

MACCANIN et Fils
Z| Guillaume Hory BP 10087
70303 LUXEUIL-LES-BAINS cedex

2 — Objet de l'avenant :
Travaux modificatifs et supplémentaires de plus et moins-values pour 1
tampon a carreler, un couvre joint et la suppression de carrelage et de
potelets non réalisés



3 — Incidences financiéres (Devis 1-24-05-51 du 17/07/202 Pt
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= Fourniture d'un tampon a carreler de 80x80 au lieu de 60x60 pour un

montant de 200,00 € HT

= Fourniture et pose d'un couvre joint de 10cm contre le mur gauche de

I'entrée pour un montant de 150,00 € HT

= Suppression de 5m2 de carrelage au RDC pour un montant de -185,00 € HT
= Suppression de 2 potelets non réalisés pour un montant de -70,00 € HT

Montant de I'avenant : 95,00 € HT

4 — Conclusion de 'avenant

Marché de base : 39 716,96 € HT
Avenant n®1:-2 200,00 € HT
Avenantn®2:7 127,31 € HT

Avenant n® 3:95,00 € HT

Le marché de I'entreprise MACCANIN et Fils est de ce fait porté de 44 644,27

€ HT 2 44 739,27 € HT (+ 12,65%)

Cachet et signature du Titulaire,

e 45 ) S Qo 222 Y

_qu_a_!'. = Falences

Carrelage - ¢ Fils
87

St MACCANIN Peére
70303 EUCBCE Cedex

Tél. 03 84 400558~ accanin.com

Le Maitre d’ouvrage,
Le Maire,

Le 4?4//’//./9(/?2
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REVETEMENTS DE SOLS...

MACCANIN ET FILS VILLE DE GRAND CHARMONT

Rue des Roses - ZA Hory - BP 10087 21 Rue Piere Curie
70300 LUXEUIL LES BAINS 25200 GRAND-CHARMONT

FRANCE

Tel : +33 3 84 4005 58
contact@maccanin.com

N® TVA Intracommunautaire : FR07319787529
N° SIRET : 31978752900027

Code NAF : 43337

RCS:RM LURE B 12746470

Capital : 30 000 €

DEVIS N° |-24-05-51
Le mercredi 17 juillet 2024

NOM DU CHANTIER

CHAMTIER
GRAND CHARMONT KAUFMANN

Désignation Quantité  Unité PU Vente Montant HT

Lot: carrelage-faience

Travaux modificatifs et supplémentaires:

PV pour fourniture d'un tampon & carreler de 80x80 au lieu 1,00 forfait 200,00 € 200,00 €
du 60x60

F+P d'un couvre joint de 10cm contre le mur gauche de 100 u 150,00 € 150,00 €
l'entrée

Moins value pour quantités supprimées

Suppression de carrelage -5,00 m2 3700€ -185,00 €

Conditions de paiement : Total HT 165,00 €
* 100,00 % soit 198,00 €: 30 jours fin de TVA (20%) 33,00€

mois. Total TTC 198,00 €

CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE : Conformément & la loi 80.335 du 12 mai 1980, nous réservons la propriété des produits et marg i objets des débits, jusqu’au paiement de l'intégralité du prix et de ses accessoires. En cas de non paiement
total ou partiel du prix de 'échéance pour quelque cause que ce soit, de convention expresse, nous nous réservons la faculté, sans de reprend; tériell ion de ces produits ou marchandises 3 vos frais, fisques et périls.

Pénalité de retard : 3 fois le taux d'intérét légal apris date échéance. Escompte pour réglemant anticipé : 0% (saufl condition particulidre définie dans les conditions de réglement)

e montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de reco prévue en dowzi alinéa de l'article L441-6 est fixé 3 40 Euros en matitre commerdale.
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